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Esipuhe 
 
Kaivamatta tehtävien vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden teettämistä helpot-
tamaan ilmestyi vuonna 1995 julkaisu ”Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden 
yleinen työselitys (VSY 95)” ja vuonna 2000 päivitetty julkaisu ”Vesijohtojen ja viemä-
reiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2000” 
 
Molemmat julkaisut ovat osittain vanhentuneet. Rakennuttamista ohjaa ja sen kilpailut-
tamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö. Myös ti-
laajien rakennuttamiskäytännöt ovat muuttumassa. Entistä enemmän pyritään suu-
rempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidon palvelui-
den hankintaan. 
 
Tämä julkaisu ”Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 
2013” korvaa julkaisun ”Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamis-
asiakirjat 2000”. 
 
Tässä päivitetyssä julkaisussa on ohjeita hankintamenettelystä ja urakkamuodoista 
sekä työturvallisuusasiakirjan malli. Eri urakkamuodoista on malliasiakirjat kolmesta 
perusmallista; hinnaltaan halvin -urakka, kokonaistaloudellisesti edullisin –valintame- 
nettely ja palvelu-urakkamalli. Palvelu-urakkamalli käsittää sekä saneeraustöiden suo-
rittamisen että vesihuollon alueellisia ylläpitotehtäviä. 
 
Tämän työn rinnalla on päivitetty saneeraustöiden yleinen työselitys, joka julkaistaan 
erillisenä asiakirjana ”Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus 
2013”.   
  
Molempien asiakirjahankkeiden rahoitukseen osallistuivat Rakennustieto Oy, Suomen 
Vesilaitosyhdistys ry, Suomen Kaivamattoman Tekniikan Yhdistys ry ja Suomen Put-
kistosaneerausyhdistys ry. 
 
Julkaisun uusimistyötä valvoi toimikunta, johon kuuluivat puheenjohtajana Hanna Yli-
Tolppa Mäntsälän Vedestä sekä jäseninä Jari Kaukonen Suomen Kaivamattoman 
Tekniikan Yhdistys ry:stä, Jari Laihonen Ramboll Finland Oy:stä, Kari Mäkinen Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä, Mika Nevala Pöyry Finland Oy:stä, Pet-
teri Niemi Putkistosaneerausyhdistys ry:stä, Petri Pulli Tampereen Vedestä, Mika Ron-
tu Suomen Vesilaitosyhdistys ry:stä, Karl-Johan Ström Muoviteollisuus ry:stä ja Lea 
Vettenranta Rakennustieto Oy:stä. 
 
Konsulttina työssä toimi Infratec Oy Ltd, jossa työstä vastasi Matti Heino. 
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1  ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 
 
1.1  YLEISTÄ 
 
Tämä julkaisu sisältää vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöihin sopivien kolmen 
erityyppisen urakan asiakirjat: 

 
- perinteinen hinnaltaan halvin –urakka 
- kokonaistaloudellisesti edullisimman menettelyn mukainen urakka 
- palvelu-urakkamalli saneeraustöiden ja ylläpitotehtävien teettämiseen 

  

Asiakirjat muodostuvat seuraavan kaavion mukaisista erillisistä malliasiakir-
joista: 

HINNALTAAN HALVIN KOKONAISTALOUDELLINEN PALVELUSOPIMUS

asiakirjaluettelo asiakirjaluettelo asiakirjaluettelo

tarjouspyyntö

tarjouslomakkeet

urakkaohjelma

tarjouspyyntö

tarjouslomakkeet

hankintamenettelyohje

tarjouspyyntö

tarjouslomakkeet

hankintamenettelyohje

palvelusopimus, luonnos

työturvallisuusasiakirja

yleinen työselostus (saneerausmenetelmät)

erillinen asiakirja
tehtäväkuvaukset

tehtävät / täydennykset

 
Kaavio 1    Laaditut rakennuttamisasiakirjamallit 
 
Malliasiakirjoissa ei ole ylläpitoon liittyviä tehtäväkuvauksia eikä myöskään näitä vas-
taavia työturvallisuusasioita. 
 
Yleinen työselostus (erillinen julkaisu) on yhteinen kaikkiin saneeraustöihin. 
 

 
1.2  ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJEET  
 
Tässä esitetyt malliasiakirjat ovat malleja / esimerkkejä, jotka tulee päivittää ja 
muokata vastaamaan kunkin hankkeen tarjouspyynnön hankintamenettelyä ja 
urakan/palvelun suoritusvelvollisuuden yksityiskohtia. 
 
Malliasiakirjoissa on kirjoitettu punaisella kursiivilla ne kohdat, jotka hankekohtaisissa 
asiakirjoissa tulee käydä läpi ja tarkistaa vastaamaan kulloinkin kyseessä olevan ura-
kan laajuutta, olosuhteita ja suoritusvelvollisuutta. Asiakirjat sisältävät myös tavan-
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omaisia urakointiin liittyviä vaihtoehtoja, joista pitää hankkeittain valita sopivin. Vaihto-
ehdot on numeroitu ja kirjoitettu punaisella kursiivilla. Esimerkkinä on urakkaohjelman 
kohta 2.3 Maksuperuste. 
  
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1    
Maksuperusteena ovat urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja täs-
sä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 
2  
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 
3  
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Seuraa-
vat kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset ovat sidottu alla lueteltuihin massamääriin: 

-  luetellaan sidottavat massat (työvaihe, nimike), massa-
määrät ja mittayksiköt (tarvittaessa myös mittaustapa) 

 
Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen 
määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 
 
Kohdissa, joihin ei ole ollut tarkoituksenmukaista kirjoittaa mallitekstiä tai vaihtoehtoja 
etukäteen, on kirjoitettu kyseistä kohtaa selventävää ohjetekstiä tai esimerkkejä. Oh-
je/esimerkit on kirjoitettu kursiivilla ja sisennetty muuta tekstiä enemmän. Esimerkkinä 
on urakkaohjelman kohta 11.2.1 Laatusuunnitelma. 

 

Ohje Urakoitsijan laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat 
asiat: 

- Laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla 
- Tiedonkulun varmistaminen 
- Laadunvalvonnassa käytettävät laitteet 
- Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimitusten 

laadun varmistaminen 
- Kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten 

dokumentointi 
 
Hankekohtaisesti on erikseen otettava huomioon kunkin urakoitavan kohteen erityis-
piirteet. Malleissa voi olla myös muita päivitettäviä tai muutettavia asioita kuin erikseen 
osoitetut vaihtoehdot tai ohjeet. 
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2  HANKINTAMENETTELY 

 

 
2.1  KÄYTETTÄVÄT HANKINTATAVAT 
 
Laki julkisista hankinnoista (myös erityisalojen hankintalaki) edellyttää valtion ja kuntien 
hankinnoissa täsmällisiä menettelyjä kilpailun aikaansaamiseksi ja tarjousmenettelyyn 
osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi. Valtion ja kuntien 
hankintamenettelyssä on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. 
Laissa ja asetuksessa julkisista hankinnoista on säädetty sallituista menettelyistä.  
 
Hankintojen julkisuus edellyttää ensisijaisesti vapaata kilpailua edistävien hankintame-
nettelyjen käyttöä, joita ovat avoin ja rajoitettu menettely. Neuvottelumenettelyä ja suo-
rahankintaa voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa. 
 
Hankintalain piiriin kuulumattomissa vesihuoltohankkeissa suositellaan käytettäväksi 
soveltuvin osin malliasiakirjojen rakennuttamisperiaatteita. 
Tässä julkaisussa esitetyt asiakirjamallit soveltuvat sekä avoimeen että rajoitettuun 
menettelyyn.  
 
Avoin menettely 

Kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksia.  
 

Rajoitettu menettely 
Hankintayksikkö pyytää tarjouksen ilmoittautuneiden joukosta valitsemiltaan 
ehdokkailta. 

 
2.1.1 Avoin tarjouspyyntömenettely 
 
Avointa menettelyä voi käyttää kaikkiin kolmeen urakointimalliin. Tässä menettelyssä 
hankintapäätös tehdään tarjouspyynnön mukaisesti ajallaan saatujen, hyväksyttävien 
tarjousten perusteella. Avoin menettely sisältää saneeraukseen liittyvien erikoistöiden 
osalta merkittäviä riskejä toimijoiden teknisen suorituskyvyn sekä taloudellisen ja rahoi-
tuksellisen tilanteen vaatimusten esittämiseen ja arviointiin.   
 
Avointa menettelyä käytetään myös esivalikoitumiseen, jossa osallistumisilmoituksella 
pyydetään toimijoita ilmaisemaan kiinnostuksensa tarjouksen tekemiseen. Hankintail-
moituksessa / osallistumispyynnössä tulee ilmetä tarjouksensaajien valintaperusteet. 
Menettelyllä valitaan tarjoajat varsinaiseen tarjouskilpailuun. Menettely sopii hyvin pal-
velutehtävien hankintamenettelyksi. 
 
2.1.2  Rajoitettu tarjouspyyntömenettely 
 
Rajoitetussa menettelyssä tilaaja pyytää tarjouksen ennakolta valituilta, luotettavaksi ja 
toimituskykyisiksi arvioiduilta toimijoilta. Rajoitettu tarjouspyyntömenettely on avointa 
menettelyä nopeampi hankintatapa. Riittävän kilpailun varmistamiseksi tarjouksia tulee 
pyytää useilta toimijoilta. 

 
Rajoitettu menettely sopii hyvin saneeraustöiden kilpailuttamiseen, kun urakoitsijan va-
lintaperusteena on halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus.  
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3  ASIAKIRJAT 
 

 
3.1  YLEISTÄ 
 
Julkaisun malliasiakirjoja käyttäen voidaan laatia kolmen erityyppisen urakan tarjous-
pyyntöasiakirjat.  

 
1) Perinteinen kokonaisurakka, jossa maksuperusteena ovat  

yksikköhinnat tai kokonaishinta. Urakka on menettelyltään  
hankekohtainen hinnaltaan halvin –urakka. 

 
2) Kokonaistaloudellisesti edullisimman menettelyn mukainen  

kokonaisurakka. Urakan valintaperusteena on taloudelli- 
suuden lisäksi laatu (urakoitsijan toimintasuunnitelma). 

 
3) Kokonaistaloudellisesti edullisimman menettelyn mukainen  

palvelu-urakka. Urakan suoritusvelvollisuus muodostuu se- 
kä saneeraustöistä, että alueellisista ylläpitotehtävistä. 

 

 
3.2  MALLIASIAKIRJAT 
 
3.2.1  Tarjouspyyntökirjeet 
 
Tarjouspyyntökirjemalleissa on vaihtoehtoiset luonnokset urakkamalleja varten. Tar-
jouspyynnössä ilmoitetaan tarjouksen antamisen ja tarjousten arviointi- ja valintaperus-
teet. 

 
Vaihtoehto 1 (hinnaltaan halvin) on laadittu siten, että tilaaja on määritellyt saneeraus-
menetelmän – vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehdoissa 2 voidaan 
pyytää vaihtoehtoisia tarjouksia. Vaihtoehdossa 3 pyydetään useampien saneeraus-
menetelmien hintoja.  

 
Tarjousten lähettämistä varten tarjoajille lähetetään myös palautuskuori ja kokonaista-
loudellisesti edullisimman urakoitsijavalinnan (kahden kuoren menettely) ollessa kysy-
myksessä myös erillinen kuori (hintakuori), johon tarjouksen kaikkia hintoja sisältävät 
asiakirjat laitetaan. 
 
3.2.2  Tarjouslomakkeet 
 
Tarjouslomakkeet on laadittu kutakin urakkamallia varten. Periaate lomakkeissa on 
kuitenkin sama. Lähtökohtana on, että tarjous annetaan aina tilaajan tarjouslomakkeil-
la.  

 
Tarjouslomake 1 on kaikissa tavanomainen tarjoutumisen lomake, johon on liitetty tie-
topyyntö hankintapäätösmenettelyä varten. Muut tarjouslomakkeet ovat hintalomakkei-
ta.  
 
3.2.3  Urakkaohjelma 
 
Urakkaohjelman malli on tavanomaisen kokonaisurakan malli, joka sopii vaihtoehtoihin 
1 (hinnaltaan halvin) ja 2 (kokonaistaloudellisesti edullisin). Urakoitsija toimii tässä mal-
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lissa päätoteuttajana. Urakka-aikana kohteessa ei työskentele muita urakoitsijoita 
(paitsi urakoitsijan mahdollisia aliurakoitsijoita). Tilaajan hankintoja ja vähäisiä työsuori-
tuksia voi kytkeytyä urakkaan. 

  
Malleissa on runsaasti vaihtoehtoja, joista kuhunkin urakkaan tulee harkita sopiva.   
 
3.2.4  Palvelusopimus, luonnos 
 
Palvelusopimus on luonnos sopimukseksi. Palvelusopimus sisältää palvelu-urakan ta-
vanomaiset sopimusehdot. Palvelusopimuksella pyritään korostamaan pitkäaikaisen 
urakan palveluluonnetta, jossa palveluntuottajalla on rooli tilaajalle normaalisti kuulu-
neiden asioiden hoitamisessa. 
 
Tämä malli käsittää sekä saneeraustöitä että ylläpitotehtäviä. Ylläpitotehtävistä ei ole 
kattavaa tehtäväluetteloa. Tämän mallin käyttö edellyttää tehtävien nimeämistä, suori-
tusvelvollisuuden kuvausta ja mittausperusteen määrittelyä.  
 
Vaikka malli on palvelulähtöinen sopimusmalli yleisenä sopimusehtona on Rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Tähän malliin liittyy myös erilaiset takuuajat. 
Saneeraustöissä ja osassa ylläpitotehtävissä on tavanomainen kahden vuoden takuu-
aika ja osassa ylläpitotehtävissä ei käytetä takuuaikaa. Erityyppiset tehtävät tulee täs-
sä suhteessa luetella.   
 
3.2.5  Hankintamenettelyohjeet 

 
Hankintamenettelyohjeet liittyvät kokonaistaloudellisesti edullisimman urakan ja palve-
lu-urakan tarjouspyyntöasiakirjoihin. Asiakirjoissa on ohjeita tarjouksen antamiseen 
sekä tarjoukseen liittyvään toimintasuunnitelman arvosteluun ja taloudellisuuspisteiden 
laskentaan. 

 
Mallissa toimintasuunnitelman ja taloudellisuuden painoarvot ovat esimerkinomaisina. 
Painoarvoja tulee kussakin urakassa arvioida suoritusvelvollisuuden sisällön perusteel-
la. Toiminta- ja taloudellisuuspisteiden kriteerit tulee muuttaa vastaamaan valittuja pai-
noarvoja. 

 
Toimintasuunnitelman arvostelukohtiin liittyviä näkökohtia tulee päivittää sen mukaan 
kuin arvostelukohtia muutetaan. Lähtökohtana on ollut, että tilaaja esittää näkökohtia, 
joihin halutaan tarjoajilta vastauksia. Mallissa ei ole esitetty kriteerejä siitä minkälainen 
toimintasuunnitelman vastaus antaisi tietynsuuruisen pistemäärän. Tarjoajan tehtävänä 
on kuvata oma toimintamallinsa ja esittää miten pyydetty urakka/tehtäväkokonaisuus 
hoidetaan tilaajan esittämien reunaehtojen mukaan.     

 
3.2.6  Työturvallisuusasiakirjat 
 
Työturvallisuusasiakirjat sopivat kaikkiin vaihtoehtoihin. Palvelusopimusmalliin se on 
täydennettävä ylläpitoa koskevilta osin. Työturvallisuusasiakirjat on sopimusasiakirja, 
joka perustuu rakennustyön turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston päätökseen 
(RakVp) 205/2009. Asiakirjan sisältöjako on muuttunut vastaamaan lainsäädännön 
mukaista jakoa; turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt, menettelyohjeet.  

 
Työturvallisuusasiakirjan tarkoituksena on antaa urakkakohteen / kohteiden / tehtävien 
ominaisuuksista ja luonteesta ja sen toteuttamisesta tarpeelliset turvallisuustiedot. Mal-
lissa on esimerkinomaisena tavanomaisia saneeraustöiden näkökohtia. Mallista puut-
tuu ylläpitotehtävien edellyttämät turvallisuus- ja menettelyohjeet.  
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Turvallisuussäännöt on muokattu saneeraustöitä koskevaksi. Asiakirja on tilaajan ohje 
turvallisuushallinnasta, turvallisuusjohtamisesta ja turvallisuusseurannasta. Turvalli-
suussäännöt edellyttävät työturvallisuuskokous- menettelyä. Työturvallisuuteen liittyvät 
asiat voidaan käsitellä normaaliin työmaakokouskäytäntöön sisältyvinä, kunhan työ-
maan turvallisuuteen liittyvät asiat otetaan esille ja kirjataan työmaakokouspöytäkir-
jaan.   
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4  SANEERAUSTÖIDEN RAKENNUTTAMISEEN      
LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 
 
 

4.1  NYKYTILAN MÄÄRITTELY 
 
Keskeinen lähtötieto tarjoajalle on verkoston nykytilan kuvaus. Nykytilan määrittelyssä 
annetaan olevasta verkosta ja tarvittaessa muista infrarakenteista niin kattavat tiedot, 
että saneerausmenetelmä ja saneeraustyö voidaan toteuttaa laatuvaatimukset täyttäen 
ja taloudellisesti. Nykytilan kuvaus käsittää: 
 

� johtokartat (myös pituusleikkaukset), kohteen luonteen esiin-
tuovat valokuvat 

� putkiristeilyt 
� putkikoot, materiaalit, paineluokat johto-osittain 
� maaperätiedot, perustamistavat 
� varusteet, laitteet, saumaukset, kaivot 
� rakentamisvuodet  
� erityisrakenteiden tiedot 
� tonttijohdot 
� vikahistoria (johtovauriot, vuodot, korjausmenetelmät) 
� vedenkulutus, jätevesimäärät, paineolosuhteet 
� tehdyt tutkimukset, kuvaukset (saneeraustarpeen syyt) 
� liikenteelliset olosuhdetiedot 
� työskentelyolosuhteet, muut johdot (maanalaiset ja -

päälliset), liikenne (tiedossa olevat rajoitukset), päällyste, 
ympäristön vaikutukset 

� muiden verkostojen kunnostus/uusimistiedot  
 
Nykytilan tiedot annetaan suunnitelma- ja tutkimusasiakirjoina. Nykytilan avulla pitää 
voida arvioida kohteen tarkoituksenmukainen saneerausmenetelmä.  
 
 

4.2  TAVOITETILAN MÄÄRITTELY 
 
Tavoitetilan määrittely voidaan tehdä periaatteessa kahdella tavalla: 
 

1) Tilaaja määrittelee saneerausmenetelmän ja sen mukaan lopputuotteen 
laatuvaatimukset. Vaihtoehto sopii tilaajille, joilla on riittävästi ammattitaitoa 
arvioida eri menetelmien tuoman lopputuloksen eroja. Urakoitsijan mene-
telmään liittyvää vaihtoehtoista tarjousta ei hyväksytä. 

 
2) Tilaaja määrittelee tavoitetilan ilmoittamalla saneeratun verkon osan tavoi-

teominaisuuksia johto-osille ja laitteille: 
 

� tavoitteellinen sisähalkaisija 
� käytettävä materiaali (jos tarpeen) 
� saneeratun johto-osan lujuus 
� haluttu paineluokka 
� varusteen tyyppi, koko  
� varusteen materiaali 

 
Urakoitsijan menetelmään liittyvät vaihtoehtoiset tarjoukset voidaan hyväksyä. Tilaaja 



 
12 

voi ilmoittaa mitkä menetelmät se voi hyväksyä vaihtoehtoisina ratkaisuina. 
 

Saneerausmenetelmissä, jotka edellyttävät maanrakennustöitä esitetään myös maape-
rätiedot, kaivantotöihin liittyvät yksityiskohdat, esim. tuennan tarve ja ympäristön ra-
kenteiden entisöintivaatimukset. 
 
Tavoitetila voi käsittää myös yhteistyön esim. katurakenteiden peruskorjauksen kans-
sa.   

 

 
4.3  YLEINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS/TEKNINEN 
TYÖSUUNNITELMA 
 
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen ja työkohtainen työselostus poik-
keaa muun infrarakentamisen selostuksista. Saneeraus- töissä työselostuksen avulla 
ei ole tarkoitus ohjeistaa urakoitsijaa työn/menetelmän yksityiskohdissa. Urakoitsija, 
saneerausmenetelmän asiantuntijana, määrittelee teknisessä työsuunnitelmassa ne 
työn suorituksen yksityiskohdat, joilla haluttu lopputulos saavutetaan.   
 
Teknisessä työsuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti työn suoritustapa ja laadun 
varmistaminen, esim. 
 

� putken puhdistaminen (puhdistustaso, kosteus/kuivuus, sa-
neerauskelpoisuuden toteaminen) 

� putken tarkat sisämitat (muoto), niiden muutokset, 
muutoskohdat 

� saneerausmenetelmän vaatimat järjestelyt 
- kaivantotyöt 
- liikenteen järjestelyt 
- ohipumppauksen / tilapäisen vedenjakelun järjestelyt 

� saneerausmenetelmän yksityiskohdat 
- työn suoritus 
- toimenpiteet, jolla laatu varmistetaan 
- työturvallisuuteen vaikuttavat seikat 
- ympäristövaikutukset, niiden hoito 

� laadun toteamiseen liittyvät toimenpiteet 
- kuvaukset, mittaukset 
- koepalat, tutkimustulokset 

� käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet 
 
 

4.4  KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO 
 
Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan 01.04.2011. Käännetyssä arvonlisäve-
romenettelyssä ostaja on verovelvollinen. Rakennusalalla käännettyä arvonlisäverovel-
vollisuutta sovelletaan (ALV 8c §) kun  
 

- palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta ra-
kentamispalvelua varten ja  

- ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin 
kuin satunnaisesti myy rakentamispalveluja tai vuokraa työ-
voimaa rakentamispalveluja varten. 
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Tilaaja voi rakentamispalvelujen ostajana kuulua käännetyn arvonlisäveromenettelyn 
piiriin. Malliasiakirjoissa tämä on otettu huomioon punaisella kursiivilla kirjoitettuna 
vaihtoehtona. 
 
 

4.5  VASTUUKYSYMYKSIÄ 
 
Talousveden tulee aina täyttää lainsäädännön asettamat laatu- vaatimukset. Veden 
laatua valvoo kunnan terveysviranomainen. Laissa vesilaitokselle määrättyä vastuuta 
hoitaa vesilaitosta siten, että talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset, ei voi 
urakkasopimuksella siirtää urakoitsijalle.  
 
Kun väliaikainen vedenjakelu ei sisälly urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen tulee vas-
tuukysymykset erikseen todeta tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdollisimman yksityiskoh-
taisesti.  
 
Vesijohdon saneeraustöissä tulee kaikkien työssä käytettävien materiaalien, koneiden 
ja laitteiden olla vesijohtotöihin soveltuvia. Valmiin saneerauskohteen vaatimusten mu-
kaisuuden osoittaminen tulee sisällyttää suoritusvelvollisuuteen. 

 
 
4.6  KAIVULUVAT   
 
Kaikkiin katu-, tie- tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin kaivantotöihin on haettava 
kaivanto(kaivu)lupa. Kaivantoluvan myöntää yleensä kunnan em. alueiden raken-
tamisesta ja/tai ylläpidosta vastaava yksikkö. Kaivantolupakäytäntö ja siihen 
mahdollisesti liittyvät tekniset ohjeet vaihtelevat kunnittain.   

 
Kaivantotöille määrätään poikkeuksetta myös kaivantotyön valvoja, joka voi antaa 
ohjeita kaivantotöiden suorittamisesta ja edellyttää tiettyjä kaivantotöihin liittyviä 
laadunvalvontatoimenpiteitä. 
 
Kaivantoluvan määrittelemä takuuaika on kaivantolupajärjestelmästä (kunnasta) 
riippuen 1-4 vuotta. Kaivantoluvan takuuaika ei siis välttämättä ole sama kuin urakan 
takuuaika.  
 
 

4.7  TIEDOTTAMINEN  
 
Vesihuoltoverkkojen saneeraustöissä tiedottaminen kohdistuu kahteen erilaiseen ryh-
mään, verkostojen käyttäjiin ja työalueella liikkujiin. Tiedottamisen tulee vastata 
molempien ryhmien tarpeita. 

 
4.7.1  Tiedottaminen verkostojen käyttäjille 
 
Verkoston käyttäjien informointi pyritään aloittamaan niin aikaisessa vaiheessa, että 
kiinteistöillä on mahdollisuus tarvittaessa suunnitella myös tonttijohtojen saneeraustoi-
menpiteitä. Normaalisti taloyhtiöiden hallintorutiini edellyttää vähintään vuoden enna-
kointia siten, että yhtiökokoukset voivat päättää asioista alkuvuodesta.  
 
Käyttäjille annettava informaatio sisältää tietoa mm. seuraavista asioista: 
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� miksi saneerausta tarvitaan 
� onko laitoksella syytä epäillä samantyyppisiä ongelmia myös 

tonttijohdoissa 
� muistuttaa kiinteistöjen vastuusta, joka kohdistuu tonttijoh-

toihin 
� alustava saneerausaikataulu 
� miten työ vaikuttaa verkoston käyttäjiin 
� miten työ vaikuttaa tontin liikenteeseen 
� miten työnaikainen verkostojen käyttö järjestetään 
� kenen puoleen laitoksella voi kääntyä lisätietojen saamiseksi 

tai saneerausyhteistyön aloittamiseksi 
 

Saneeraustyön yksityiskohtien selvittyä, käyttäjille annettavan informaation tulee vas-
taavasti tarkentua mm. seuraavista asioista: 
 

� työn kesto (aloitus- ja lopetusaika) 
� väliaikaisen vedenjakelun kesto (aloitus- ja lopetusaika) 
� vedenjakelun keskeytysajankohta  
� vedenjakelun keskeytyksestä ilmoittaminen 
� veden varastointi 
� väliaikaiset vedenjakelupisteet 
� kiinteistönomistajan toimenpiteet/vastuut väliaikaisen veden-

jakelun/käyttökeskeytyksen aikana 
� kuluttajan toimenpiteet vedenjakelun keskeytyessä 
� työnaikaisen tonttiliikenteen hoito 
� rakennuttajan yhteystiedot (vastuuhenkilöt) 
� urakoitsijan yhteystiedot (vastuuhenkilö) 

 
4.7.2  Tiedottaminen liikennejärjestelyistä 
 
Saneeraustöissä tiedottaminen kohdistuu myös kadun, pihan, puiston, kentän yms. 
käyttäjiin ja työkohteen läheisyydessä oleviin kiinteistöihin. Tiedottamisen määrän ja 
laadun tulee olla sopivassa suhteessa työn merkittävyyteen, kestoon ja aiheutetun hai-
tan määrään. 
  
Kokonaisvastuun tiedottamisesta tulee olla pääsääntöisesti tilaajalla, jolloin voidaan 
varmistaa koko saneerausprosessin läpimenevä tarkoituksenmukainen tiedottaminen. 
Erityisesti tilaajan tiedottamisen tulee kohdistua asiakkaisiinsa, verkostojen käyttäjiin. 
Urakoitsijan suorittaman tiedottamisen tulee olla sopusoinnussa tilaajan antaman in-
formaation kanssa.   
 
   
  



1 HINNALTAAN HALVIN –MENETTELY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liiteasiakirjat 

 
     Asiakirjaluettelo  
     Tarjouspyyntö     

Tarjouslomakkeet (lomakkeet ovat yhteisiä kokonais- 
taloudellisesti edullisen –menettelyn kanssa) 

   Tarjouslomake 1  
   Tarjouslomake 2      Hintalomake  
   Tarjouslomake 3      Yksikköhintalomake 

Urakkaohjelma (asiakirja on yhteinen kokonaistaloudellisesti 
edullisen –menettelyn kanssa) 
Työturvallisuusasiakirjat (asiakirja on yhteinen 
kokonaistaloudellisesti edullisen –menettelyn kanssa) 

 



 

 

 

 



X:n vesihuoltolaitos 

 

 ASIAKIRJALUETTELO 
xx.xx.20xx 

1(1) 

 
 

HANKE 

 
Y:n vesijohtojen 
ja viemäreiden  
saneeraustyöt 

 
 

 
ASIAKIRJALUETTELO 
 
Tarjouspyyntö xx.xx.20xx 
Tarjouslomake 1  
Tarjouslomake 2      Hintalomake  
Tarjouslomake 3      Yksikköhintalomake 

 

Urakkaohjelma  xx.xx.20xx 
Työturvallisuusasiakirjat  xx.xx.20xx 
Hankekohtainen työselostus xx.xx.20xx 
Määrämittausperusteet, hankekohtaiset täydennykset xx.xx.20xx 
Piirustukset (piirustusluettelon mukaan) xx.xx.20xx 
Muut asiakirjat (luettelon mukaan)  
  
  
Saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 2013 
  
  
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 YSE 1998 * 
InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, 
Väylät ja rakenteet 

* 

InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2, Jär-
jestelmät ja täydentävät osat 

* 

Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY:n julkaisu 19/99) * 
  
  

 
Edellä olevat asiakirjat eivät ole YSE:n mukaisessa keskinäisessä pätevyysjärjestyk-
sessä.  
 
*  Asiakirjoja ei ole liitetty tarjouspyyntöaineistoon 



X:N VESIHUOLTOLAITOS  
  

 

 
 

  
 

 
HANKE 

 
Y:n vesijohtojen 
ja viemäreiden  
saneeraustyöt 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

TARJOUSPYYNTÖ 
MALLIASIAKIRJA 
(hinnaltaan halvin) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



X:n vesihuoltolaitos 
 

 

 TARJOUSPYYNTÖ 
2(4) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

YRITYS OY 
Xxxxx X 
00000 Xxxx 

 
 
 

 
 

Työn nimi 
 
” Y:n saneerausurakka XXX/20xx” 
 

Hankintamenettely 
  
Kun kyseessä on julkinen hankinta menetellään ilmoittamisessa erityisalojen hankintalain 
edellyttämällä tavalla. 

 

Tarjouspyynnön kohde 
 
X:n vesihuoltolaitos pyytää teiltä tarjousta Y:n vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöistä 
yksikköhintaurakkana / kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mu-
kaisesti. 
  

Tarjouspyyntöasiakirjat 
 

- Tämä tarjouspyyntökirje   xx.xx.20xx 
- Erillisen asiakirjaluettelon mukaan (liite) xx.xx.20xx 

 

Tarjouksen jättäminen 
 
Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkillä ”Y:n sa-
neeraustyöt”. 
 
Tarjous on toimitettava xx.xx.20xx klo 12.00 mennessä osoitteeseen: 
 
X:n vesihuoltolaitos 
Xxxxx xx 
00000 XXXX 

 

Telefaxilla tai sähköisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. 
 

Lisätiedot 
 
Tarjouksen antaja voi pyytää ja tilaaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja kos-
kevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä 
kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajalle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen 
tarjouksen antamista varten ilmoitetun määräajan päättymistä (sisäänjättöaika). Tilaaja 
antaa tarvittaessa vastauksensa kirjallisesti kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdolli-
suuksien mukaan ainakin viisi (5) vuorokautta ennen sisäänjättöajan umpeutumista.   

 



X:n vesihuoltolaitos 
 

 

 TARJOUSPYYNTÖ 
3(4) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavat lisätietopyynnöt osoitetaan 
xxxx.xxxx@xxxx.xx. 

 
Tarjouksen antajan tulee tarjouksissaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanotta-
misesta.  

 
Vain tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.  

 

Tarjouksen antaminen 
 
Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia tarjouslomakkeita. Urakoitsijan 
on varmennettava tarjouksen jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksella.  
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set/todistukset 

 

- selvitys siitä, että palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 
sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten rekiste-
riin (10.8.2012/469) 

- kaupparekisteriote 

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että ve-
rovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty  

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-
tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat 
maksusopimukset on tehty 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista  

- todistus tapaturmavakuutuksesta  
 
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava 
toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat sel-
vitykset.  
 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle alihankkijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset  sel-
vitykset. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla 
on oikeus hylätä sellainen urakoitsija/aliurakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toi-
mittanut vaadittuja selvityksiä. 
 
Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitykset on annettava yhteenliittymän kaikkien 
osapuolten osalta. Lisäksi on annettava selvitys perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä 
mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken.  
 
Työyhteenliittymä on yhteisvastuullisesti vastuussa tilaajalle. 
 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julki- 
suutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä.  
 
Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena 
salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa 
pidettävä asia. 
 



X:n vesihuoltolaitos 
 

 

 TARJOUSPYYNTÖ 
4(4) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vaihtoehtoiset tarjoukset 
 
Urakoitsijan vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. 

  

Tarjouksen voimassaolo 
 
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin 
enintään 120 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.  
 

Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen 
 
Tarjouspyyntöön sisältyviä asiakirjoja ei tarvitse palauttaa. 

 
Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, palautetaan avaamattomina.  
 

Tarjousten arvostelu- ja valintaperusteet 
 
Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. 
 
Tilaaja pidättää oikeuden supistaa urakan laajuutta tai jättää kaikki   tarjoukset hyväksy-
mättä.   
 
Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä niin, ettei sitä voida verrata muihin annettuihin tarjo-
uksiin, se hylätään.  

 

Sopimuksen syntyminen 
 
Sopimuksen katsotaan syntyneen kun urakkasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. 

 

Arvonlisävero 
 

X:n vesihuoltolaitos myy rakentamispalveluja ulkopuolisille muutoin kuin satunnaisesti. 
Myynnissä X:n vesihuoltolaitokselle sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.  
 
 
X:n vesihuoltolaitos   
   
 
 
___.___.20xx 
 
 
________________________ ________________________ 
Xxxxx Xxxxx   Xxxxx Xxxxx 

 
 
 
Liitteet: Asiakirjaluettelon mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat 



  TARJOUSLOMAKE 1 
1(2) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Y:N VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN SANEERAUSTYÖT  

 
 

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Y:n vesijohtojen 
ja viemäreiden saneeraustyöt liitteenä olevan hintatarjouksen ja tar-
jouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 

 
 Ilmoitamme, että olemme tutustuneet paikan päällä tarjouspyynnössä 

esitettyihin päällystyskohteisiin. 
 
 Ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet tarjouspyyntöä koskevat lisä- 

kirjeenne nrot: _____________________________________________ . 
 
 
 Tarjouksesta antaa lisätietoja   
 
 
 ___________________________________ 
 nimen selvennys 

 
 _______________  _______________________  
 puhelin    sähköpostiosoite    

 
 ________________________________ 
 tarjouksen antaja 

 
 ________________________________ _______________  
 tarjouksen antajan postiosoite  puhelin 

 
 
 Esitämme, että  
 
 -   urakoitsijan edustajana toimii     
 
  ______________________ 
 

- vastuunalaisena työnjohtajana toimii  
 
 ________________________ 

 
 
        
 ________________________________  _____.____.20xx 
 paikka      päiväys 

  
 Allekirjoitukset: 
 
 _______________________ _____________________ 
 nimen selvennys  nimen selvennys 
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 Liitteet: 
  
 -     tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat (katso tarjouspyyntö) 

- tarjouslomake 2  
- tarjouslomake 3 
- muut asiakirjat 
 
 
 
Tarjoajaa pyydetään täyttämään seuraavat alla olevat tiedot hankintapää-
tösmenettelyä varten: 
 
Yrityksen nimi:                  _________________________ 

 
Y-tunnus:                   _________________________ 

 
Postiosoite:                   _________________________ 

 
Postinumero- ja toimipaikka:         _________________________ 

 
Yhteyshenkilö:                   _________________________ 

 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: _________________________ 

 
Yhteyshenkilön sähköposti:  _________________________ 

 
Sähköpostiosoite hankintapäätöksen toimittamista varten, mikäli eri kuin 
edellä ilmoitettu yhteyshenkilön sähköpostiosoite: 

 
Sähköposti (hankintapäätös):  _________________________ 
 
Koskee vain julkisia hankintoja (poistetaan jos tarpeeton) 
Hankintapäätös lähetetään hankintalain (348/2007) 75 §:n mukaisesti tar-
joajalle tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Käy-
tettäessä sähköistä yhteystietoa katsotaan tarjoajan saaneen hankinta-
päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asia-
kirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajan-
kohtana pidetään viestin lähettämispäivää. 
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Y:N VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN SANEERAUSTYÖT  
  
 

 
 

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Y:n vesijohtojen 
ja viemäreiden saneeraustyöt yksikköhintaurakkana / kokonaishintaurak-
kana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: 
 
 

URAKKAHINTA (vertailuhinta, alv 0 %)  
  

    ________________ € 
(jakaantuen seuraavasti)  

 
Maarakennustyöt  __________________ € 

  
 

Saneeraustyöt __________________ € 
 (jakaantuen seuraavasti) 
 

___________ __________________ € 

  
 

___________ __________________ € 

 
Yksikköhinnoilla  
suoritettavat tehtävät  __________________ € 
(määrät ilmoitettu) 

 
Arvonlisävero (alv 24 %) __________________ € 
(jos ei käänteinen arvonlisävero) 

 
URAKKAHINTA (vertailuhinta, alv 24 %) 

 
__________________ € 

 
 
 

 ________________________________ 
 tarjouksen antaja 

 
       
 ________________________________  _____.____.20xx 
 paikka      päiväys 

  

 Allekirjoitukset: 

 
 _______________________ _____________________ 
 nimen selvennys   nimen selvennys 
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Y:N VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN SANEERAUSTYÖT  
 

 
 Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Y:n vesijohtojen 

ja viemäreiden saneeraustyöt yksikköhintaurakkana / suorittamaan ura-
kassa esiintulevia yksikköhintapohjaisia töitä sekä lisä- ja muutostöitä 
seuraavin yksikköhinnoin urakkatarjouspyyntöasiakirjojen periaatteiden 
mukaisesti. 

 
Ne tehtävät, joista on ilmoitettu suoritemäärät muodostavat tarjouk-
sen yksikköhintaosuuden.  

 
 
JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUSTYOT 
 

numero TEHTÄVÄ yksikkö määrä 
 

yksikköhinta 
€ (alv 0 %) 

yhteensä 
€ (alv 0 %) 

Pitkäsujutus 
 Valmis sujutustyö, 

SN 8, D xxx   
(sisältää työselostuk-
sen mukaiset työt) 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
 Valmis sujutustyö, 

SN 4, D xxx   
(sisältää työselostuk-
sen mukaiset työt) 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
 Välitilan täyttö  m³rtr    
 Saneerattavan putken 

puhdistus ja kuvaus 
ennen sujutusta D xxx 

 
 
mtd 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, D 800 (suju-
tuksen suorittamisek-
si) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, D 1000 (su-
jutuksen suorittami-
seksi) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, (sujutuksen 
suorittamiseksi) 

 
 
h 

   

 Kaivon pohjan D 800, 
muotoilu ja tiivistämi-
nen 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan D 
1000, muotoilu ja tii-
vistäminen 

 
 
kpl 
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Pätkäsujutus 
 Valmis sujutustyö,  

SN 16, D xxx   
(sisältää työselostuk-
sen mukaiset työt) 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
 Välitilan täyttö  m³rtr    
 Saneerattavan putken 

puhdistus ja kuvaus 
ennen sujutusta D xxx 

 
 
mtd 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, D 800 (suju-
tuksen suorittamisek-
si) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, D 1000 (su-
jutuksen suorittami-
seksi) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, (sujutuksen 
suorittamiseksi) 

 
 
h 

   

 Kaivon pohjan D 800, 
muotoilu ja tiivistämi-
nen 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan D 
1000, muotoilu ja tii-
vistäminen 

 
 
kpl 

   

      
      
      
      

Sukkasujutus 
 Valmis sujutustyö, 

SN 8 vastaava, 
 D xxx 
(sisältää työselostuk-
sen mukaiset työt) 

mtd    

  mtd    
 Valmis sujutustyö, 

SN 4 vastaava,  
D xxx 
(sisältää työselostuk-
sen mukaiset työt) 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
 Saneerattavan putken 

puhdistus, kuvaus ja 
mittaus ennen suju-
tusta D xxx 

 
 
 
mtd 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, D 800 (suju-
tuksen suorittamisek-
si) 

 
 
kpl 
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 Kaivon pohjan avar-
taminen, D 1000 (su-
jutuksen suorittami-
seksi) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, (sujutuksen 
suorittamiseksi) 

 
 
h 

   

 Kaivon pohjan D 800, 
muotoilu  

 
kpl 

   

 Kaivon pohjan D 
1000, muotoilu  

 
kpl 

   

      
      
Pakkosujutus 
 Valmis sujutustyö, 

SN 8 vastaava,  
D xxx  
(sisältää työselostuk-
sen mukaiset työt)  

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
 Saneerattavan putken 

kuvaus ennen suju-
tusta 

 
 
mtd 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, Ø 800 (suju-
tuksen suorittamisek-
si) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, Ø 1000 (su-
jutuksen suorittami-
seksi) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan avar-
taminen, (sujutuksen 
suorittamiseksi) 

 
 
h 

   

 Kaivon pohjan Ø 800, 
muotoilu  

 
kpl 

   

 Kaivon pohjan Ø 
1000, muotoilu  

 
kpl 

   

      
Muotoputkisujutus 
 Valmis sujutustyö, 

SN 8 vastaava,  
D xxx  
(sisältää työselostuk-
sen mukaiset työt)   

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
 Valmis sujutustyö, 

SN 4 vastaava,  
D xxx  
(sisältää työselos- 
tuksen mukaiset työt)   

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
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 Välitilan täyttö  m³rtr    
 Saneerattavan putken 

puhdistus ja kuvaus 
ennen sujutusta D xxx 

 
 
mtd 

   

 Kaivon D 800 pohjan 
avartaminen, (suju-
tuksen suorittamisek-
si) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon D 1000 pohjan 
avartaminen, (suju-
tuksen suorittamisek-
si) 

 
 
kpl 

   

 Kaivon pohjan D xx 
avartaminen, (suju-
tuksen suorittamisek-
si) 

 
 
h 

   

 Kaivon D 800 pohjan 
muotoilu  

 
kpl 

   

 Kaivon D 1000 pohjan 
muotoilu  

 
kpl 

   

      
Viemärikaivojen saneeraus 
 Kaivon poistaminen 

kaikkine töineen. Tä-
hän kuuluu purku- jät-
teiden kuljetus vas-
taanottopaikalle. 

 
 
 
 
kpl 

   

 Kaivon uusiminen au-
kikaivamalla. Tähän 
kuuluu purkujätteiden 
kuljetus vastaanotto- 
paikalle. 

 
 
 
 
kpl 

   

 Uuden kaivon D 400 
rakentaminen vanhan 
kaivon sisään. 

 
 
kpl 

   

 Uuden kaivon D xxx 
rakentaminen vanhan 
kaivon sisään. 

 
 
kpl 

   

 Vanhan kaivon pin-
noitus ruiskubetonoi-
malla  

 
 
kpl 

   

      
      
Yksittäisten vaurioiden korjaukset 
Injektointi, työn suoritus kaik- 
kine töineen ja hankintoineen 

    

 korjattujen kohteiden 
määrä 

 
kpl 

   

 injektoidun kohdan 
pituus 

 
mtd 

   

 injektointimassan 
määrä 

 
m³itd 
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Korjausholkin/pannan asennus 
kaikkine töineen ja hankintoi- 
neen 

    

 korjattujen kohteiden 
määrä (ei sisällä maa-
rakennustöitä) 

 
 
kpl 

   

 korjattujen kohteiden 
määrä (putken si-
sään) 

 
kpl 

   

Korjaussukan asennus kaikkine 
töineen ja hankintoineen 

    

 korjattujen kohteiden 
määrä 

 
kpl 

   

Hattuprofiilin asennus kaikkine 
töineen ja hankintoineen 

    

 korjattujen liittymien 
määrä 

 
kpl 

   

      
      
      
Muut työt 
 Saneerattoman linjan 

TV-kuvaus 
 
mtr 

   

 Saneeratun linjan TV-
kuvaus 

 
mtr 

   

 Tiiviyskokeen suoritus kpl    
      
      
      

 

 
 

VESIJOHTOJEN SANEERAUSTYÖT 
 
numero TEHTÄVÄ yksikkö määrä 

 
yksikköhinta 
€ (alv 0 %) 

yhteensä 
€ (alv 0 %) 

Pitkäsujutus 
 Valmis sujutustyö, 

PN 10, D xxx   
(sisältää työselostuk- 
sen mukaiset työt) 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
  mtd    
  mtd    
 Välitilan täyttö  m³rtr    
 Saneerattavan putken 

puhdistus ja kuvaus 
ennen sujutusta D xxx 

 
 
mtd 

   

 Saneeratun putken 
desinfiointi ja huuhtelu 

 
mtd 

   

      
      



 Määräluettelo ja  
lisä- ja muutostöiden  
yksikköhintalomake 

 

TARJOUSLOMAKE 3 
6(8) 

 
 

 

Sukkasujutus 
 Valmis sujutustyö, 

PN 10 vastaava, 
D xxx  
(sisältää työselostuk- 
sen mukaiset työt)  

mtd    

  mtd    
  mtd    
 Saneerattavan putken 

puhdistus, kuvaus ja 
mittaus ennen sujutus-
ta D xxx 

 
 
 
mtd 

   

 Saneeratun putken 
desinfiointi ja huuhtelu 

 
mtd 

   

      
      
Pakkosujutus 
 Valmis sujutustyö, 

teräsputki, D xxx  
(sisältää työselostuk- 
sen mukaiset työt) 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
  mtd    
 Valmis sujutustyö, 

PN 10, D xxx  
(sisältää työselostuk- 
sen mukaiset työt)  

mtd    

  mtd    
  mtd    
 Saneerattavan putken 

kuvaus ennen sujutus-
ta 

 
 
mtd 

   

 Saneeratun putken 
desinfiointi ja huuhtelu 

 
mtd 

   

      
      
Muotoputkisujutus 
 Valmis sujutustyö, 

PN 10 vastaava, 
D xxx  
(sisältää työselostuk- 
sen mukaiset työt)  

mtd    

  mtd    
  mtd    
 Välitilan täyttö  m³rtr    
 Saneerattavan putken 

puhdistus ja kuvaus 
ennen sujutusta D xxx 

 
 
mtd 
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Sementtilaastivuoraus 
 Valmis vuoraustyö,  

D xxx   
(sisältää työselostuk- 
sen mukaiset työt) 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
  mtd    
 Saneerattavan putken 

puhdistus, kuvaus ja 
mittaus ennen sujutus-
ta D xxx 

 
 
 
mtd 

   

  mtd    
  mtd    
 Saneeratun putken 

desinfiointi ja huuhtelu 
 
mtd 

   

      
      
Yksittäisten vaurioiden korjaukset 
Korjausholkin/pannan asennus 
kaikkine töineen ja hankintoi- 
neen 

    

 korjattujen kohteiden 
määrä (ei sisällä maa-
rakennustöitä) 

 
 
kpl 

   

 putken katkaisu ja uu-
delleen liittäminen (ei 
sisällä maarakennus-
töitä) 

 
 
 
kpl 

   

      
      
      
Muut työt 
 Saneeratun linjan ku-

vaus 
 
mtr 

   

 Painekokeen suoritus kpl    
      
      
 
  

 HENKILÖSTÖ 
 

Urakoitsijan tulee tässä ilmoittaa käyttämänsä henkilöstön tuntihinnat. 
 

     yksikköhinta   
         (alv 0 %) 
 
 ammattimies    __________ € 
 
 apumies    __________ € 
 
 Hinnat sisältävät tarvittavan työnjohdon kustannukset. 
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 KALUSTO 
 

Urakoitsijan tulee tässä ilmoittaa urakkaan sopiva käyttämänsä kalusto ja 
laitteet (autot, koneet, laitteet) 
 

 kone/auto/laite merkki/malli    yksikköhinta 
           (alv 0 %) 
 
 ______________ _____________________   __________ € 
 
 
 ______________ _____________________   __________ € 
 
 
 ______________ _____________________   __________ € 
 
 
 ______________ _____________________   __________ € 
 
 
 ______________ _____________________   __________ € 
 
 
 ______________ _____________________   __________ € 
 
 
 ______________ _____________________   __________ € 

 
 
Kaikkien annettujen yksikköhintojen tulee sisältää myös riittävän ja am-
mattitaitoisen työnjohdon kustannukset. 
 
Tavanomaiset käsityötyökalut, pienkoneet (esim. agregaatti, pienpumput, 
piikkauslaitteet, katkaisulaitteet) kuuluvat kokonais-/yksikköhintaan, eikä 
niistä makseta erillistä korvausta. 

 
 
 ______________________ 
 tarjouksen antaja   

 
 
 paikka __________________________ _____/_______ 201x 
 
 
 Allekirjoitukset 
 
 _______________________ _____________________ 
 nimen selvennys  nimen selvennys         



X:N VESIHUOLTOLAITOS  
  
 
 
 

  
 

HANKE 
 
Y:n vesijohtojen 
ja viemäreiden  
saneeraustyöt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

URAKKAOHJELMA 
MALLIASIAKIRJA 
(hinnaltaan halvin) 

(kokonaistaloudellisesti edullisin) 
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1  TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 
 

1.1  Rakennuttaja 
 
Rakennuttaja on X:n vesihuoltolaitos. 
 
1.2  Tilaaja 
 
Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii X:n vesihuoltolaitoksen (merkitään se organi-
saatio, joka toimii tilaajana). 
 
1.3  Rakennuskohde 
 
Rakennuskohteena on … tähän tulee lyhyt määritelmä ja kuvaus rakennuskohteesta ja sen 
sijainnista.  
 

Esim.  Urakan kohteena on X:n kaupungin pohjoisella asemakaava-
alueella sijaitseva Pääväylä nimisen kadun vesijohto ja vie-
märi välillä Isokatu - Pikkukatu (KP Oyj:n puh.luettelon kartta-
lehti 99, ruutu 42/17). 

 

2  URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 
 
2.1  Urakkamuoto 
 
Urakka on kokonaisurakka. 
 
2.2  Maksuperuste 
 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
   
1  
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä 
urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 
2  
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 
3 
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Seuraavat 
kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset on sidottu allalueteltuihin massamääriin: 
 

-  luetellaan sidottavat massat (työvaihe, nimike), massamää-
rät ja mittayksiköt (tarvittaessa myös mittaustapa) 

 
Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen mää-
rämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 
 

2.3  Urakkasuhteet 
 
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan 
hyväksymille aliurakoitsijoille. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oike-
us hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja sel-
vityksiä tai on alihankkijan alihankkija.  
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3  URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 

3.1  Pääsuoritusvelvollisuus 
 
3.1.1  Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 
Urakka käsittää … tässä määritellään urakan suoritusvelvollisuuteen kuuluvat työt ja han-
kinnat.  

 
Esim.  Pääväylän johtojen saneeraustyöt kaikkine töineen ja han-

kintoineen seuraavasti: 
- vesijohdon betonointi plv 10 – 650 
- jätevesiviemärin saneeraus pitkäsujutusmenetelmää 

käyttäen välillä xx – yy ja yy – zz 
- tarvittavien työkaivantojen teon 
- työkaivantojen entisöinnin 
- jätevesiviemärin saneerauksen edellyttämät ohi-

pumppaukset 
 

  Urakkaan kuuluu tilaajan tyyppipiirustuksen (piir. n:o 12345) 
mukaisen työmaakilven pystyttäminen kaikkine töineen ja 
hankintoineen (poikkeus YSE 6 §, kohta 5). 

 
Urakoitsija vastaa työnaikaisten  liikennejärjestelyjen suunnittelusta.  
 

Ohje  Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 “Tilapäiset 
liikennejärjestelyt katualueilla” tai tilaajakohtainen ohje. 

 
Urakoitsijan tulee esittää liikennejärjestelysuunnitelmat tilaajalla ja hyväksyttää kadun/tien 
pitäjällä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ja tarvittaessa viranomaisilla. 
 
3.1.2  Urakkarajat 
 
Tämä kohta tarvittaessa täydentää kohtaa 3.1.1 (muuten kohta poistetaan). 

 
Esim.  Jätevesiviemärissä putkeen tehdyt putkiliitokset voidaan jät-

tää saneeraustyön jälkeen avaamatta (liitokset ei käytössä).  
 

Esim.  Vesijohtosaneerauksessa saneeratun putken päihin tulee 
asentaa liitososa, jolla voidaan liittyä vanhaan johto-osaan.  

 
3.1.3  Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
 
Tämä kohta tarvittaessa täydentää kohtaa 3.1.1. Tässä voidaan esittää esim. vähäiset ti- 
laajan suoritusvelvollisuuteen kuuluvat työt ja/tai hankinnat, jotka täsmentävät pääsuoritus-
velvollisuutta sekä kolmansien osapuolten työt ja riippuvuudet urakkaan (muuten kohta  
poistetaan). 
 

3.2  Sivuvelvollisuudet 
 
Ohje Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu yleisissä 

sopimusehdoissa (YSE 98 2 §). Mikäli sivuvelvollisuuksista 
halutaan poiketa tai niitä muuttaa, esitetään muutokset täs-
sä. 
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Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoi-
mituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. 
 
Tilaaja hankkii kohdekohtaiset työluvat arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana tehtäviä töitä 
varten. Muina aikoina tehtäville töille luvat hankkii urakoitsija (esim. yötyölupa, lupa häirit-
sevän työn tekemistä varten) . 
 
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat  
            velvollisuudet  
  
Urakan kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan esitettävä  tilaajavastuulain mukaiset todistukset 
/selvitykset 12 kuukauden välein. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään RALA ry:n 
Luotettava Kumppani -raporttia. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkupe-
ruste.  

 
Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoit-
teidensa täyttäminen (kts kohta 13.1 Työvoimamääräykset). 
 
Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle työ-
maalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupi-
en myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 
 
3.3  Työmaapalvelut 
 
Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi 
välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan 
kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovi-
tusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. 
 
Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. 
 

3.4  Työmaan johtovelvollisuudet 
 
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana pääto-
teuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti ole nimettynä muuta päätoteuttajaa, jolle 
kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Yhteisellä työmaalla urakoitsija sitoutuu huolehtimaan 
osuudestaan rakentamisen valmistelussa ja toteutuksessa. 
 
Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden.  
 

4  TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 

 
1 
Tilaaja ei suorita rakennuskohteessa urakka-aikana rakennustöitä, eikä urakkaan sisälly 
tilaajan hankintoja. 
2 
Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä: 
 

 - luetellaan työsuoritukset ja niiden riippuvuudet urakkaan    
 
Esim. Tilaaja järjestää kustannuksellaan vesijohdon saneeraustyön 

ajaksi tilapäisen vedenjakelun letkuttamalla kiinteistöt. 
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3 
Tilaaja on hankkinut/hankkii seuraavat urakkaan sisältyvät materiaalit: 
 

- luetellaan materiaalit ja niiden toimitusaika ja toimitus työmaalle 
4 
Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä sekä on hankki-
nut/hankkii seuraavat urakkaan sisältyvät materiaalit:  
 

- luetellaan työsuoritukset ja niiden riippuvuus urakkaan 
- luetellaan materiaalit ja niiden toimitusaika ja toimitus työ-

maalle 
 

5  URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 

5.1  Sopimusasiakirjat 
 
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:  
 
A  KAUPALLISET ASIAKIRJAT 
 

a) Urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus 
b) Sopimusneuvottelupöytäkirja 
c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998  
d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisä-

selvitykset 
e) Urakkaohjelma  
f) Työturvallisuusasiakirja 
g) Tarjous liitteineen 

 
B  TEKNISET ASIAKIRJAT 
 

a) hankekohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
b) sopimuspiirustukset (piirustusluettelo xx.xx.20xx) 
c) Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja 

määrämittausohje 2013 
d) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje *  
e) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset,  

osa 1 * ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
osat 2-3 * 

f) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 “Tilapäiset liikennejär-
jestelyt katualueilla” * 

 
Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntöaineistoon. 
 
Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjär-
jestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on 
pätevyydessä ensimmäisenä. 
 

5.2  Määrälaskenta 
 

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 

1  
Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. 
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2 
Tilaaja on suorittanut määrälaskennan (määräluettelo xx.xx.20xx). Tilaaja edellyttää, että 
tarjoaja tarkastaa määräluettelon ja ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista. Urakkatarjous 
tehdään määräluetteloon perustuen.  
3 
Tilaaja on suorittanut alustavan määrälaskennan (määräluettelo xx.xx.20xx). Tilaaja edel-
lyttää, että tarjoaja tarkastaa määräluettelon ja ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista tar-
jouksessaan. Urakkasopimus tehdään kokonaishintaan perustuen eikä määräluettelo ole 
sopimusasiakirja.  
 

6  URAKKA-AIKA 
 

6.1  Suoritusaika 
 
6.1.1  Töiden aloitus 

 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 
 
6.1.2  Töiden valmistuminen 

 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1 
Urakan on oltava valmiina viimeistään xx.xx.20xx.   
2 
Urakan on oltava valmiina viimeistään xx kuukauden kuluttua siitä kun urakkasopimus on 
allekirjoitettu.    
 
6.1.3  Välitavoitteet 

 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1 
Urakassa ei ole välitavoitteita.  
2 
Urakan välitavoite/välitavoitteet on/ovat:   
 

- luetellaan välitavoitteeseen kuuluvat urakoitsijan suoritusvel-
vollisuudet  

 

6.2  Sopimussakot 
 
6.2.1  Viivästyssakko 
 
Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 
 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mai-
nitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.  
2 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa  
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mainitusta valmistumisesta, 00000 €/xx % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus 
YSE 18 §).  

 
6.2.1.1  Välitavoitteiden viivästyssakko 

 
Välitavoitteet ovat sakollisia. Viivästyssakko lasketaan enintään  75 työpäivältä kunkin väli-
tavoitteen osalta erikseen. 
 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mai-
nitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.  
2 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa  
mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta, 00000 € / xx % arvonlisäverottomasta  
urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 §).  
 
6.2.2  Toiminnalliset sanktiot  
 
Sanktio tarkoittaa urakoitsijan toiminnallisesta laiminlyönnistä määriteltävää sanktiota. 
Sanktioita ovat: 

 

- kirjallinen muistutus 

- sakko (rahallinen korvaus, joka voidaan vähentää urakan   
                       laskutuksen yhteydessä) 
- urakoitsijan edustajan vaihto 

-   urakan purku 
 

Kirjallinen muistutus 
 
Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. 
Muistutus voi olla urakoitsijan oman poikkeamaraportoinnin seurausta tai tilaajan valvonnan 
yhteydessä esiin tulleesta syystä johtuva.  
 
Sakko 
 
Sakko on kirjallisen muistutuksen jälkeen (samasta asiasta) seuraava rahallinen sanktio. 
Laiminlyönnin tai puutteen ollessa vakava sakko voidaan määrätä myös ilman muistutusta. 
 
Urakoitsijan edustajan vaihto 
 
Tilaajalla on oikeus urakoitsijan edustajan vaihtoon (vastuunalainen työnjohtaja),  mikäli 
urakkaan on kirjattu useita muistutuksia ja sakkoja viimeisen 6 kuukauden sisällä 
 
Urakan purku 

 
Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki edellä  
luetellut keinot on käytetty, eikä urakoitsijan toiminta senkään jälkeen vastaa sopimus- 
asiakirjojen vaatimuksia. 

 
Toiminnallinen poikkeama Samasta laiminlyönnistä annetut muistutukset ja sakot 

ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat 
laatusuunnitelman vastainen 
toiminta 

huomautus 500 € 1 000 € 
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tilaajan tekemän valvonnan 
perusteella havaittu huomat-
tava laatupoikkeama, josta 
urakoitsija ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia 

huomautus 1 000 € 2 000 € 

liikenteen hoidon, työnaikais-
ten järjestelyiden, tiedotta-
misen laiminlyönti tai puute 
(esim. unohdettu sovittu 
tiedottaminen, jätetty työn 
jälkeen tietyömerkki)  

huomautus  1 000 € 3 000 € 

työturvallisuuden laiminlyönti 
(ei välitöntä vaaraa) 

huomautus 1 000 € 3 000 € 

väliaikaisten vesihuoltojär-
jestelyjen laiminlyönti 

2 000 € 3 000 € 4 000 € 

työturvallisuuden laiminlyönti 
(vaaraa aiheuttava) 

2 000 € 5 000 € urakoitsijan 
 edustajan vaihto o 

liikenteen hoidon, työnaikais-
ten järjestelyiden, työturvalli-
suuden vakava laiminlyönti 
tai puute (esim. väliaikainen 
vedenjakelu, ohipumppaus, 
suojatie, kielletty ajosuunta 
poistettu)  

2 000 € 5 000 € urakoitsijan 
 edustajan vaihto 

 
Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa 
puutetta tilaajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kaikki kustannukset peritään kaksinker-
taisina urakoitsijalta (poikkeus YSE:n 91 §). 

 
Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes poikkeamat, puutteet tai laiminlyönnit  on 
poistettu/korjattu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvauk-
seen.   
 

7  VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
 

7.1  Urakoitsijan vakuudet 
 
7.1.1  Rakennusajan vakuus 

 
Rakennusajan vakuus on 10 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Raken-
nusajan vakuuden on oltava voimassa: 
   

a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä 
b) viivästyssakon suorittamisesta 
c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan 

korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle ra-
kennuttaja saattaa joutua vastuuseen. 

 
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuu-
dessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan 
vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle 
tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustu-
vat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on 
asetettu. 
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7.1.2  Takuuaika ja takuuajan vakuus 
 
Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnas-
ta. 

 
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei  takuun antaja vapaudu velvolli-
suuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään 
tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78–81 §:n perusteella 
 

7.2  Tilaajan vakuudet 
 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1 
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 
2  
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja asettaa vakuuden, jonka suuruus on 10 % ar-
vonlisäverottomasta urakkahinnasta (yksivuotinen urakka). 

  

7.3  Vakuutukset 
 
7.3.1  Rakennuskohteen vakuuttaminen 
 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 

 
1 
Rakennuskohteelle ei tarvitse ottaa rakennustyövakuutta (poikkeus YSE 3 §). 
2 
Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n 10 kohdan mukaiset vakuutukset. 

 

8  TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 

8.1  Urakkahinnan muodostuminen 
 

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
   
1  
Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhinto- 
jen perusteella. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikkö-
hinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 
2  
Urakkahinta muodostuu urakkasopimuksen perusteella määräytyvästä kokonaishinnasta. 
3 
Urakkahinta muodostuu urakkasopimuksen perusteella määräytyvästä kokonaishinnasta ja 
mitattujen suoritemäärien mukaan määräytyvästä yksikköhintaosuudesta.  
 

8.2  Urakkahinnan maksaminen 
 
8.2.1  Ennakko 
  
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1 
Ennakkomaksua ei suoriteta. 
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2 
Tilaaja maksaa xxxx €:n suuruisen ennakkomaksun kun urakkasopimus on allekirjoitettu, 
rakennusajan vakuus asetettu, laatusuunnitelma hyväksytty  ja työt aloitettu. 

  
8.2.2  Maksusuoritukset 
 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan) 
 
1 
Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen 
määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. 
2 
Korvaus työstä suoritetaan maksuerätaulukon mukaisesti. 
 
Laskujen maksuaika on xx vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajal-
ta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen vuotuisen viivästyskorko. 

 

8.3  Hintasidonnaisuudet 
 
Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, 
kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. 
 
Mikäli urakassa on valuuttamääräisiä työsuorituksia tai hankintoja, ilmoitetaan hintasidon-
naisuus tässä. 
 
8.3.1  Kustannusindeksi 
 
Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 

 

8.4  Suunnitelma- ja hintamuutokset 
 
Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista ja vaikutuksesta 
urakka-aikaan on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. 

 

9  ORGANISAATIOT 
 

9.1  Tilaajan organisaatio/edustajat 
 
Tilaajan, X:n vesihuoltolaitoksen toimivaltaisena edustajana toimii  Xxxx Xxxxx tai hänen 
määräämänsä. 

 
Muut tilaajan edustajat mm. turvallisuuskoordinaattori nimetään aloituskokouksessa ja toi-
mivaltuudet määritellään erikseen. 
 

9.2  Urakoitsijan organisaatio/edustajat 
 
Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työn-
johtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan edustajan ja 
vastaavan työnjohtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä 
kommunikoidaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä.  
 
Tilaaja pidättää itselleen perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoitsijan esittämä työnjoh-
to. 
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10  YHTEISET TOIMITUKSET 
 

10.1  Katselmukset 
 
Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen 
luovuttamista urakoitsijan käyttöön. 
 
10.2  Työmaakokoukset 
 
Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia. Katso myös 
työturvallisuusasiakirjan kohta ”Turvallisuussäännöt, 1.4 Kokouskäytännöt”  
 

10.3  Työmaapäiväkirja 
 
Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 
 

10.4  Vastaanottotarkastus 
 
Vastaanottotarkastus pidetään YSE 98 71 §:n mukaisesti. 
 

10.5  Takuutarkastus 
 
Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä  välitarkastus. Välitarkastuksen osalta 
noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 
 
Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti. 

 

11  LAADUNVARMISTUS 
 

11.1  Tilaajan laadunvarmistus 
 
Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat ko- 
keet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.  
 

11.2  Urakoitsijan laadunvarmistus 
 
11.2.1  Laatusuunnitelma 
 

Ohje Urakoitsijan laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraa- 
vat asiat: 
- Laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla 
- Tiedonkulun varmistaminen 
- Laadunvalvonnassa käytettävät laitteet 
- Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimi-

tusten laadun varmistaminen 
- Kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustu-

losten dokumentointi 
 

Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi 
ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliura-
koitsijoilla. 
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Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksen 
allekirjoitusta. 
 
11.2.2  Työnaikainen laadun seuranta 
 
Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laa-
dunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadun arvostelussa otetaan 
huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan 
edustajan kanssa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadun-
valvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. 
 

12  RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi 
keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena  Suomen lain mukaan X:n kärä-
jäoikeudessa.  

 

13  MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

13.1  Työvoimamääräykset  
 
Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tar-
kennetaan työn alkaessa.   
 
Urakoitsijan työntekijöiden sekä työnjohdon (koko henkilöstön) tulee työtä tehdessään olla 
varustettuna kuvallisella ja veronumerollisella henkilökortilla, josta ilmenee työnantajan ja 
työntekijän nimet.  

 
Veronumero tulee olla merkittynä veronumerorekisteriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden 
tarkistaa veronumerot verottajan rekistereistä. 

 
Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palvelukses-
saan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoit-
teiden täyttämisestä.  

 
Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: 

 
a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä 

oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu 
työntekijä.  

 
b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityk-

sen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä 
tulee aina olla työntekijän oleskelulupa.  

 
Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät 
alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen sekä urakkaohjelmassa ja työtur-
vallisuusasiakirjassa mainittuja vaatimuksia. 
 
Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön 
edellyttämät verot. 
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Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoit-
teidensa täyttäminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn alkaessa joko E 101-
/ A1 –todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiöstä. 
 
Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huoleh-
timaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa.  

 

13.2  Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 
 
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin 
kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja:  
 

- kaivojen kansistot 
- vesihuoltoverkon laitteet, varusteet 
- luonnonreunakivet, nupu- ja noppakivet 
 

Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon. Jos kuljetusmatka on yli 2 km, mak-
setaan ylittävältä matkan osalta erillinen korvaus.  

 

13.3  Ilmoitukset lääninverovirastolle 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle X:n vesihuoltolaitoksen 
kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat.  
 
 
 
 
X:n vesihuoltolaitos   
 
___.___.20xx 
 
________________________ ________________________ 
Xxxxx Xxxxx   Xxxxx Xxxxx 
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OHJE 
 
Tämä malliasiakirja muodostaa saneerausurakan tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvan 
työturvallisuusasiakirjan luonnoksen. Työturvallisuusasiakirja perustuu suunnittelun yh-
teydessä tehtyyn riskien arviointiin.  
 
Työturvallisuusasiakirjaan kuuluvat asiakirjat ovat esimerkkejä/malleja ja ne pitää aina 
päivittää kutakin urakkaa varten siten, että kunkin urakan luonteesta johtuvat 
turvallisuuteen liittyvät tiedot tulee riitävällä tarkuudella selvitetyksi.   
 
Malliasiakirjoissa on kirjoitettu punaisella kursiiviilla ne kohdat, jotka  hankekohtaisissa 
asiakirjoissa tulee käydä läpi ja tarkistaa/ muuttaa vastaamaan kulloinkin kyseessä 
olevan urakan olosuhteita ja luonnetta.  
 

Kohdissa, joihin ei ole ollut tarkoituksenmukaista kirjoittaa mallitekstiä tai vaihtoehtoja 
etukäteen, on kirjoitettu kyseistä kohtaa selventävää ohjetekstiä tai esimerkkejä. 
Ohje/esimerkit on kirjoitettu kursiivilla ja sisennetty muuta tekstiä enemmän.  
 

Ohje  Tähän kohtaan tulee yleiskuvaus työkohteen sijainnista, 
erityispiirteistä, rajoituksista ja ympäröivästä maankäytöstä 

 
 Esim.  Kohde on tavanomainen saneeraustyömaa, jossa ei jouduta 

suorittamaan kaivutöitä. Työt tehdään olemassa olevista 
kaivoja käyttäen. 

 
Turvallisuusasiakirjaan kirjataan hankkeen olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat teki-
jät ja riskit sen mukaisesti, mitä hankkeen työvaiheisiin oletetaan liittyvän.   
 
Turvallisuussäännöt sisältävät tilaajan normaaleja vesihuoltolaitosten saneeraustöi-
hin turvallisuuden hallintaan liittyviä käytäntöjä.   
 
Menettelyohjeet sisältävät erityisiä työmenetelmiä koskevia vaatimuksia. Ohjeet ovat 
tavanomaisiin saneeraustöihön liittyviä ja ne on urakkakohtaisesti tarkistettava.   
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TURVALLISUUSASIAKIRJA 
 

1  HANKE 
 
Urakan nimi  Y:n vesijohtojen ja viemäreidensaneeraustyöt 
 
Osoite  X:n kaupunki, Y:n kaupunginosa, Pääväylä 
 
Tilaaja  X:n vesihuoltolaitos 
 

2  YLEISTÄ  
 
Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 205/2009 8 § tarkoittama rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten 
laadittu turvallisuusasiakirja, joka sisältää turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Tur-
vallisuusasiakirjassa selvitetään ja esitetään tähän urakkaan sisältyvien kohteiden omi-
naisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvia vaara- ja haittatekijöitä sekä ongel-
mia.   
 
Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia tietoja hankkeesta, jotka päätoteuttajan 
on huomioitava rakennustyötä suunnitellessaan sekä turvallisuusvelvoitteita ja -
menettelyohjeita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoiden on noudatettava urakkaan 
kuuluvissa töissä. 

 

3  HANKKEEN OMINAISUUDET 
 

3.1  Ympäristöstä ja olosuhteista aiheutuvat tekijät 
  
 Ohje  Saneerausurakoissa (esim. useampivuotiset urakat, puite-

sopimustyöt), joissa toteutettavat kohteet ovat tiedossa vas-
ta urakan käynnistyessä, tulee tätä kohtaa täydentää työn 
kuluessa työmaakokousmenettelyyn liittyvänä työturvalli-
suusasiana.  
 

3.1.1  Rakennuspaikka/-paikat 
  
 Ohje  Tähän kohtaan tulee yleiskuvaus työkohteen sijainnista, eri-

tyispiirteistä, rajoituksista ja ympäröivästä maankäytöstä. 
  
 Esim.  Kohde on tavanomainen saneeraustyömaa, jossa ei jouduta 

suorittamaan kaivutöitä. Työt tehdään olemassa olevista 
kaivoja käyttäen. 

  
 Esim.  Kohde on edellyttää määrävälein tehtäviä sujutuskaivanto-

jen tekoa. Kaivantojen sijainnit vaihtelevat johdon linjauksen 
mukaan ja ovat sekä ajoradoilla että jalkakäytävillä ja kevy-
en liikenteen väylillä. 

  
 Esim.  Kohteet ovat kulkuväylien ulkopuolella. Tehdyt kaivannot 

eivät haittaa liikennettä.   
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3.1.2  Rakennettu kunnallistekniikka 
 
 Ohje  Tähän kohtaan tulee tietoja työkohteen nykyisistä ver-

kostoista (erityisesti tähän työhön välittömästi liittyvistä), 
kansistoista yms., kadun/tien varusteista, liikenteenohjaus-
laitteista, liikenteenohjauskaapeloinneista, katuvalaistukses-
ta, voimalinjoista jne. Mahdolliset viittaukset suunnitelmiin ja 
johtokarttoihin. 

 
 Esim.  Saneerauskohteessa ei ole mitään kadun varusteita, liiken-

teenohjauslaitteita tai kaapeleita ja muita johtoja.  
 Esim.  Saneerauskohteessa olevat saneerattavaan verkostoon 

kuuluvat kansistot ja kaivojen yläosat joudutaan purkamaan.  
 
 Esim.  Saneerauskohteessa on runsaasti kaikkia infran verkostoja, 

laitteita varusteita. Joudutaan työskentelemään paineellisten 
johtojen vieressä. Työkaivannon välittömässä läheisyydessä 
on sähkö- ja telekaapeleita.    

3.1.3  Liikenne 
 
 Ohje  Tähän kohtaan tulee kuvaus eri liikennemuodoista (ajoneu-

voliikenne, joukkoliikenne, raskas liikenne, liikenne alueen 
kiinteistöihin, kevyt liikenne, raideliikenne jne.) ja liikenteen 
saneeraustyölle asettamista rajoituksista. 

 
 Esim.  Liikenne on erittäin vilkasta (liikennemäärä noin 4500 

ajon/vrk). Raskasta liikennettä on normaalia enemmän. 
   
 Esim.  Liikenne on erittäin vilkasta. Ruuhka-aikana (klo 7-9 ja 15-

17) töiden teko on kiellettyä.  
 
 Esim.  Alue on hiljaista katuluokan 2 ja 3 aluetta. 
 
 Esim.  Kaivu/työskentelyalueet ovat liikennealueiden ulkopuolella. 

 
3.1.4  Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet 
 
 Ohje  Tähän kohtaan tulee kuvaus työalueen vaikutuspiirin kiin-

teistöistä ja rakenteista: etäisyys rakenteisiin, kiinteistöjen 
toimintoihin liittyvät riskit (vedenjakelu, jätevesihuolto, kes-
keytymätön toiminta, väliaikaiset järjestelyt, pelastus- yms. 
toiminta, jne.) 

 
 Esim.  Lähialueilla ei ole kiinteistöjä tai rakenteita. 
 

Esim.  Kahden kiinteistön (osoitteet xx ja yy) vedenjakelu joudu-
taan katkaisemaan ja järjestämään tilapäisenä.  

 Esim.  Saneerauskaivanto katkaisee tonttiliittymän.  
 

3.1.5  Maaperä 
  

 Ohje  Tähän kohtaan tulee kuvaus maaperäolosuhteista, routivuu-
desta, pohjavesiolosuhteista, olemassa olevista työhön vai-
kuttavista pohjarakenteista. Viittaukset suunnitelmiin. 

  
 Esim.  Kohteissa ei erityisiä maaperästä aiheutuvia olosuhteita. 
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 Esim.  Kohteessa tulee ottaa huomioon noin pl xx olevan syvän su-
jutuskaivannon pohjaveden korkeus ja maaperäolosuhteet. 
 

3.1.6  Muut olosuhteet 
  
 Ohje  Tähän kohdassa esitetään mahdolliset muut tavanomaises-

ta saneeraustyöstä poikkeavat olosuhteet, jotka vaikuttavat 
työn suorittamiseen. 

 Esim.  Saneeraustyön laajuudesta johtuen rakennetaan tilapäistä 
vesijohtoverkostoa ja katujen ali/ylityksiä. Näiden tilapäisjär-
jestelyjen kesto on noin 4 kuukautta. 
 

3.2    Hankkeen luonteesta aiheutuvat tekijät 
 
Ohje  Saneerausurakoissa (esim. useampivuotiset urakat, puite-

sopimustyöt), joissa toteutettavat kohteet ovat tiedossa vas-
ta urakan käynnistyessä, tulee tätä kohtaa täydentää työn 
kuluessa työmaakokousmenettelyyn liittyvänä työturvalli-
suusasiana.  
 

3.2.1  Kuvaus tehtävistä töistä 
 

 Ohje  Tähän kohdassa esitetään yleiskuvaus tehtävistä töistä. 
Erikseen mainitaan ainakin vaaraa aiheuttavat työvaiheet, 
joita ovat mm. yleisen liikenteen alaisena tehtävät työ (maa-
rakennustyöt, sujutuskaluston sijoittaminen, vaadittava tila, 
käytettävät menetelmät).  

 
 Esim.  Saneerauskohteet ovat olosuhteiltaan tavanomaisia olevista 

kaivorakenteista tehtäviä lyhytkestoisia saneeraustöitä (pät-
käsujutus kaivosta). 

 
 Esim.  Saneerauskohteet ovat olosuhteiltaan tavanomaisia suju-

tuskaivannosta tehtäviä saneeraustöitä (pitkäsujutus).  
 
 Esim.  Saneerauskohteet ovat olosuhteiltaan tavanomaisia sanee-

rauskaivannosta tehtäviä vesijohdon saneeraustöitä (se-
menttilastivuoraus). Menetelmä edellyttää tilapäisen veden-
jakelujärjestelmän rakentamista. 
 

3.2.2  Kohteen turvallisuusriskit 
 
 Ohje  Tässä kohdassa esitetään rakennustyön turvallisuuteen liit-

tyen ne työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden tur-
vallisuudelle tai terveydelle. 

  
 Esim.  Erittäin vaativa kohde työmaajärjestelyjen osalta  

- liikennemäärä 3000 – 6000 ajon/vrk 

- työturvallisuusriskit liittyvät erityisesti liiken-
nejärjestelyihin 

 
  Esim.  Kaikki kaivot, joista sujutetaan ovat vanhoja betonirengas-

kaivoja. Työssä joudutaan työskentelemään kaivossa.  
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  Esim.  Osa saneerauskohteista sijaitsee paikoissa, joissa voi altis-

tua jäteveden mikro-organismeille.    
 
Ohje  Tässä kohdassa esitetään työsuorituksiin liittyvät kohdekoh-

taiset tyypilliset turvallisuusriskit, mm: lujittamiseen käytettä-
vä kuuma vesi, höyry ja ultraviolettivalo, putken pesun kor-
keapaineveden / ilman käyttö, työnaikainen liikenteenohja-
us, tulityöt, koneiden ja laitteiden siirrot, työskentely työko-
neiden välittömässä läheisyydessä, laserin käyttö, vinssin 
käyttö, asennustornin teko ja käyttö, maaperäolosuhteet, 
kemikaalien käyttö. 

 
 Esim.  Sujutukseen rakennetaan asennustorni. Työskentely tapah-

tuu osittain tornista käsin, jonne saneerausputki syötetään 
kuljettimella.  

 
 Esim.  Muovihitsausta joudutaan tekemään putken sisällä ahtaissa 

olosuhteissa.   
 
  Esim. Vesijohtojen painekokeet ja desinfiointi. 
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TURVALLISUUSSÄÄNNÖT, saneeraustyöt 
X:n vesihuoltolaitoksen ohje (päivitetään hankekohtaiseksi)  
 

1  TILAAJAN TOIMINTA 
 

1.1  Turvallisuushallinnan tavoitteet 
 
Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja työstä aiheutuvat vaarat sekä eh-
käistä tapaturmien ja vaaratilanteiden syntyminen. 
 
Tässä asiakirjassa on esitetty tilaajan edellyttämät turvallisuussäännöt. Ne täydentävät 
työturvallisuuslainsäädännön määräyksiä ja hyviä työturvallisuuskäytäntöjä.  
 
Turvallisuussäännöissä esitetään turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet. Asia-
kirjassa on myös ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja 
työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväk-
syntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 

 

1.2  Turvallisuusjohtaminen 
 
Rakentamisen valmistelun käynnistyessä pidetään aloituskokous, jossa yhteisen 
työmaan osapuolet sopivat hankkeen toteutuksen lähtökohdista ja turvallisuus- 
johtamisen yksityiskohdista.  
 
Tilaajalla on oikeus antaa työmaata koskevia muita turvallisuusohjeita sekä järjestää 
työmaalla tiedotus- ja perehdyttämistilaisuuksia. Tilaajalla on oikeus järjestää tarvitta-
essa työmaalla turvallisuuskoulutusta, mikäli työmaalla esiintyy turvallisuuden kannalta 
merkittäviä puutteita tai työmaalla on sattunut normaalia enemmän tapaturmia, liiken-
neonnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita.  
 
Tilaajalla on oikeus antaa päätoteuttajalle määräyksiä, joilla päätoteuttajaa velvoitetaan 
järjestämään työmaahan perehdyttämistä ja töihin liittyvää turvallisuuskoulutusta. Tilaa-
jalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita työmaan pelisääntöjen laatimiseksi tai antaa 
omia määräyksiä eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä. 
Tilaajalla on oikeus vaatia päätoteuttajaa laatimaan perehdyttämis- tai tiedotussuunni-
telman. 

 

1.3  Tilaajan turvallisuusseuranta  
 
Tilaajan asettama turvallisuuskoordinaattori tekee säännöllisesti katselmuksia työmaal-
la. Tilaajan valvoja tai turvallisuuskoordinaattori voi puuttua työmaalla oleviin vaarati-
lanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin turvallisuudessa. Heillä on oikeus antaa suo-
raan määräyksiä urakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liittyvien 
puutteiden korjaamisesta sekä oikeus keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyk-
sessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitön vaara työmaalla työskenteleville tai 
työmaan ulkopuolisille henkilöille (katso urakkaohjelman/palvelusopimuksen kohta 
”Toiminnalliset sanktiot”). 
 
Tilaaja seuraa työmaan turvallisuutta työmaakokouksissa sekä päätoteuttajan antami-
en turvallisuus- ja henkilöilmoitusten avulla, joihin kerätään työmaata koskeva turvalli-
suustieto. 
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1.4  Kokouskäytännöt 
 
Työmaan aloituskokouksessa tai erillisessä työturvallisuuskokouksessa käydään läpi 
työmaahan liittyvät keskeiset turvallisuusasiat. Työmaalla järjestetään työmaakokouk-
sia noin x viikon välein. Työmaakokouksissa otetaan aina esille työmaan turvallisuu-
teen liittyvät asiat. 
 
Työmaan toimintaan liittyvät keskeiset tahot nimetään yhteystietolistassa, johon kirja-
taan myös pöytäkirjojen jakelu. Kokouksissa käsitellään työmaan yhteisiä turvallisuus- 
ja terveyskysymyksiä sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden tehos-
tamiseksi. 
 

2  PÄÄTOTEUTTAJAN TOIMINTA 
 

2.1  Päätoteuttajan velvollisuudet 
 
Päätoteuttajan on nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvitta-
essa sijainen (Vna 205/2009) ennen töiden aloittamista. Vastuunalainen henkilö ohjaa 
muiden urakoitsijoiden toimintaa työvaiheiden ajoituksella ja yhteensovittamisella. Pää-
toteuttajan vastuunalaisen henkilön on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kan-
nalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tie-
donkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen ylei-
sestä siisteydestä ja järjestyksestä. Henkilö vastaa myös yhteistoiminnan ja tiedonku-
lun järjestämisestä sekä työpaikan vaaratekijöistä tiedottamisesta.  
 
Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat teettämänsä työn ja työnteki-
jöidensä turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tulee nimetä 
ennen töiden aloittamista vastuunalaiset henkilöt. Päätoteuttaja toimittaa tilaajan edus-
tajalle luettelon hankkeen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen ennen töiden aloittamista 
ja päivittää luetteloa työn kuluessa.  
 
Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluvat mm. 

 
- laatia työmaan yhteistoimintaa varten kirjalliset pelisäännöt eri osa-

puolten noudatettavaksi 
- käsitellä ja tehdä työturvallisuusasioita koskevia ratkaisuja työmaalla 

ja urakoitsijapalavereissa 
- valvoa sovittujen pelisääntöjen noudattamista työmaalla 

 

2.2  Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuussuunnittelu 
 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen töi-
den aloittamista. Erilaiset luvanvaraiset työt (mm. tien ja radan alitukset, vesistötyöt ja 
rantautumiset, sähköverkostojen alueella kaivaminen) edellyttävät lisäksi lupaehtojen 
mukaisia työturvallisuussuunnitelmia. Edellä mainituissa töissä lupa on yleensä myön-
netty tilaajalle. 
 
Päätoteuttajan velvollisuus on varmistaa, että tilaaja on hyväksynyt suunnitelmat. Vel-
vollisuus liittyy myös suunnitelmamuutoksiin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhtei-
den muuttuessa. 
 
Työmaasuunnitelma  

Työmaasuunnitelma käsittää työmaan keskeiset toiminnot, järjestyksen ylläpi-
don työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa.  
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Liikenteenohjaussuunnitelma  

Ennen töiden aloittamista yleisen liikenteen järjestelyjä varten päätoteuttajan tu-
lee laatia tilaajalle liikenteenohjaussuunnitelma. Liikenteen järjestelysuunnitel-
mien tulee käsittää kaikki liikennemuodot. Töiden edetessä tulee suunnitelmaa 
päivittää ja tilanteen työmaalla tulee olla suunnitelman mukainen. 

 
Kirjalliset suunnitelmat vaarallisista töistä ja työvaiheista 

Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muo-
dostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin 
liittyy määräaikainen terveyden seuranta. 

  
 Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt. 
  
 Työt tie- ja katualueella sekä muilla yleisillä alueilla. 
  
Myös jokaisen työmaalla työskentelevän ali- ja sivu-urakoitsijan on laadittava vaaralli-
sista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Työt on lu-
pa aloittaa sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ko. suunnitelmat.  

 

2.3  Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuusseuranta  
 
Päätoteuttajan ja hänen vastuuhenkilönsä vastaavat turvallisuuteen liittyvien tarkastus-
ten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaami-
sesta. 
 
Päätoteuttajan on varmistettava, että: 

 
- kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolelli-

sesti 
- tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito 
- tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat 
- tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korja-

taan välittömästi 
- muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon ja nimetään 

siitä vastaava henkilö 
 

Työmaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkas-
tuksissa tarkastettava mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, työnaikainen säh-
köistys, valaistus, nostolaitteet, nostoapuvälineet, saneeraustyöhön käytettävät erikois-
laitteet, kulkutiet. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät 
asiat. Tarkastuksissa on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että rakennustyön yhteen-
sovittamisen toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti. 
 
Työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastus-
ten yhteydessä ja säännöllisesti päivittäin normaalina liikennejärjestelyjen tarkastuksi-
na. 
 
Päätoteuttajalta tulee olla tarkastuspöytäkirjat tai niiden kopiot kaikista työmaalla teh-
dyistä tarkastuksista. Tarkastuspöytäkirjat tulee olla osapuolten allekirjoittamia. Tarkas-
tuspöytäkirjat säilytetään työmaan työsuojelu- tai turvallisuuskansiossa ja esitettävä 
pyydettäessä tilaajan nimeämälle edustajalle. Kopiot täytetyistä tarkastuslomakkeista 
toimitetaan myös tilaajan valvojille. Tilaajan turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus an-
taa tarkempia ohjeita käytettävistä tarkastuslomakkeista tai tarkastuslomakkeiden jake-
lusta. Päätoteuttaja voi tehdä tarkastukset omille tarkastuslomakkeille, jotka on hyväk-
sytettävä turvallisuuskoordinaattorilla ennen töiden aloittamista.  
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Päätoteuttaja huolehtii työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä mm. seu-
raavilla tavoilla: 

 
- suunnittelemalla työmaa-alueen käytön 
- laatimalla pelisäännöt eri osapuolten vastuista siisteyden ja järjestyksen 

ylläpidossa 
- huolehtimalla palontorjunnasta 

 
Työmaan turvallisuustasoa seurataan MVR-mittarilla ja tuloksista raportoidaan tilaajalle 
säännöllisesti.  
 
Päätoteuttajan tulee tutkia ja raportoida hankkeessa sattuneet tapaturmat, vaaratilan-
teet sekä liikenne- ja ympäristövahinkotilanteet työmaan turvallisuuskoordinaattorille 
sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille. Tilaajaa tulee myös informoida edellä mai-
nittuihin tapauksiin liittyvistä korjaus- ja hallintatoimenpiteistä. 

 

2.4  Henkilöstön perehdyttäminen, pätevyydet ja henkilötunnisteet  
 
Päätoteuttajan on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat 
tutustuneet tähän turvallisuusasiakirjaan sekä turvallisuussääntöihin ja menettelyohjei-
siin ja kuittauksellaan varmistaneet tutustumisen. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että tilaa-
jan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet välitetään urakoitsi-
joille ja itsenäisille työnsuorittajille. 
 
Päätoteuttajan on varmistettava, että työpaikalla teetettävät muut urakoitsijat ja itsenäi-
set työnsuorittajat ja urakoitsijoiden työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet 
työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. Jokainen urakoitsija vastaa omien työn-
tekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työ-
olosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava.  
 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaahenkilöstö on käynyt vähintään Tie/Katuturva  
I -kurssin ja työnjohto on käynyt Tie/Katuturva II – kurssin. Tilaaja vaatii SPEK:n hyväk-
symän tulityökortin henkilöltä, joka tekee, vartioi tai valvoo tulitöiden tekemistä (kuten 
erilaiset hitsaus- ja leikkaustyöt ja metallin hiontatyöt). Myös kuumailmapuhaltimen 
käyttö on tulityötä. Tilaaja edellyttää, että vesihuoltotöitä tekevällä urakoitsijan työmaa-
henkilöstöllä on voimassa oleva vesityökortti.  
 
Ajantasainen tieto perehdyttämisestä ja em. pätevyyksiä omaavista henkilöistä tulee 
olla nähtävillä työmaatiloissa ja kopio työmaan henkilölistasta on luovutettava tilaajalle 
työmaakokouksen yhteydessä. 

 

2.5  Tiedottaminen ja ilmoitukset 
 
Työkohteeseen sijoitettavasta työmaakyltistä on ohjeet sopimusasiakirjoissa. Malli 
työmaakyltistä on urakkaohjelman liitteenä. 
 
Työmaakyltistä ilmenevät tilaajan ja työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnu-
merot sekä työn valmistumisajankohta.  
 
Tilaaja vastaa tiedottamisesta lukuun ottamatta varsinaiseen työn suoritukseen liittyvää 
tiedottamista. 
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MENETTELYOHJEET 
(päivitetään hankekohtaiseksi)  
 

1  TYÖSKENTELY JA KONEENKÄYTTÖ 
 
1.1  Henkilönsuojaimet 
 
Päätoteuttaja huolehtii hankkeen henkilönsuojaimien käyttöä koskevien riskien arvioin-
neista ja ohjeiden sekä määräysten antamisesta. Henkilönsuojainten tarve on arvioita-
va työtehtävittäin ottaen työolosuhteet huomioon. Päätoteuttajan tehtävänä on valvoa, 
että suojaimia käytetään turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä on säädetty VNp 1407/1993 ja VNa 
205/2009 § 71. Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen arviointiin. 
Silmien ja kasvojen suojaimia käytetään, kun työolosuhteet niitä edellyttävät.  
 
Liikennealueilla työskenneltäessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun 
standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Urakoitsijalta ja hänen työntekijöiltään 
edellytetään standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. 
Vaatetuksen suojaluokan on oltava lain edellyttämää tasoa.  
 
Liikenteenohjaustehtävissä toimivien on käytettävä standardin SFS-EN 471 luokan 3. 
mukaista näkyvää varoitusvaatetusta (luokan 3. turvaliivi). 
 
Urakoitsijan on hankittava työntekijöidensä käyttöön suojaimet, jos tapaturman tai sai-
rastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein tai työtä 
organisoimalla. Suojainten on oltava vaatimusten mukaiset, tarkoituksenmukaiset ja 
käyttäjälleen sopivat. Suojaimet ovat henkilökohtaisia. (Valtioneuvoston päätös henki-
lönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 22.12.1993/1407 § 3) 
 
Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä suojaimien käytöstä. 

 

1.2  Melua aiheuttavat työt 
 
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja 
huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua ai-
heuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on noudatet-
tava ympäristönsuojelumääräyksiä.  
 

2  KALUSTO 
 
2.1  Työvälineet, koneet ja laitteet 
 
Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee olla 
tarkoituksenmukaisia ja riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Niiden tu-
lee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla siten suojattuja, ett-
eivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. Tarvittaessa ne on va-
rustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai 
ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 
 
Ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina varmistettava maaperän riittävä kan-
tavuus ja tasaisuus. 
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Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotutta-
va muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittävä erotettu ja 
merkitty suoja-alue.   
 
Työmaalla on tehtävä koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojateli-
neille, nostolaitteille ja vastaaville laitteille ja välineille käyttöönottotarkastukset. Lisäksi 
tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. Viikoittaisissa kunnos-
sapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmämääräiset 
tarkastukset. Silmämääräiset tarkastukset voidaan korvata MVR-mittarilla tehtävillä tar-
kastuksilla.  
 
Koneille ja laitteille on niiden käyttäjien toimesta tehtävä riittävän usein tarpeelliset toi-
mintakokeilut. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi. Erityisesti työalueen 
sijaitessa pohjavesialueella tulee koneiden ja laitteiden käytössä, niiden säilytyksessä 
ja huollossa sekä polttoaineiden säilytyksessä noudattaa erityistä huolellisuutta. 
 

3  TYÖALUEET 
 

3.1  Työalueet 
 
Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä työnaikainen liikenne-
järjestelysuunnitelma ja esitettävä ne tilaajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa 
on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Ne on suunniteltava ja to-
teutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja työmaan ulkopuolisten 
turvallisuus on varmistettu. Työalueiden suunnittelussa on otettava huomioon turvalli-
suuteen vaikuttavat tiedot. 

 

3.2  Paloturvallisuus 
 
Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvalli-
suuteen, toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudat-
tamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. 
 
Päätoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palovaaraa aiheuttavasta 
työskentelystä, palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelemisestä ja säilyttämises-
tä, hätäilmoituksesta, palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä ja nopeasta poistumisesta 
tarvittaessa sekä muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimenpiteistä. 
 
Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja materiaalit on 
poistettava työkohteista säännöllisesti. 
 

3.3  Putoamisvaaralliset työt 
 
Kaikki alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoliset henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on 
suojattava kansin tai kaitein. Tarvittaessa pieniä putoavia esineitä tai materiaalia varten 
kaiteisiin on asennettava putoamisen ehkäisevät verkot.  
 
Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla VNa 205/2009:n § 
28 vaatimusten ja ohjeen mukaisesti. 
 

3.4  Telinetyöt 
 
Telinetöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty valtioneuston asetuksessa 
rakennustyön turvallisuusta. Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle työ- ja tukitelineiden 
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suunnitelmat. Työ- ja suojatelineiden rakenne on telineiden valmistuttua ennen 
käyttöönottoa tarkastettava. 
 
Telineiden käyttöönotossa ja kunnossapitotarkastuksessa on asetuksen mukainen 
tarkastusluettelo. 
 

3.5  Sähkötapaturmavaaralliset työt 
 
Sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty sähköturvallisuuslaissa 
410/1996 ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. 
 
Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava ajoneuvon aiheuttamilta rasituksil-
ta tai ripustettava riittävän korkealle. Kaapelit, jakokeskukset yms. on sijoitettava siten, 
etteivät ne rikkoonnu eivätkä aiheuta sähköiskun vaara tai kompastumisvaaraa työalu-
eella tai kulkuteillä. 
 
Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia eristämättömiä johtoja, joita ei voida 
työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman vaaran estämi-
seksi eristettävä suojarakenteilla tms. Liikuttaessa nostokoneilla tms. on huolehdittava, 
ettei suojaetäisyyksiä aliteta. 
 
Työskenneltäessä suurjännitelinjojen tai vastaavien läheisyydessä on otettava olosuh-
teiden asettamat vaarat huomioon ja ennalta ehkäistävä sähkötapaturman vaara. 
 
3.6  Pölyn leviämisen estäminen 
 
Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi X:n kunnan ympäristön-
suojelumääräyksiä.  
 
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä 
voidaan vähentää mm. kulkuteiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja 
lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varas-
tokasojen peittämisellä. 
 

3.7  Valaistus 
 
Työvalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työnteki-
jöiden turvallisuudelle eivätkä häikäisyä liikenteelle. 
 

4  LIIKENNE 
 

4.1  Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen  
       vaikutusalueella 
 
Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa noudatetaan seuraavia 
ohjeita: 
 

� Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset lii-
kennejärjestelyt liikennealueella 

� Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitte-
luohjekortin ”Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti.  

 
Sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimusten tulee täyttää Tiehallinnon ohjeen 
2200051-v-09 ”Liikenne työmaalla, sulku- ja varoituslaiteet” vaatimukset.  
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Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukä-
teen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on esitettävä/hyväksytettävä tilaajalla ja 
kadun/tien pitäjällä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ja tarvittaessa viranomaisil-
la.  
 
Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla 
Tie/Katuturva II –pätevyys. Pätevyys tulee kirjata työmaalla esillä olevaan luetteloon. 
 
Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti. 
Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee kiinteistöille sekä jalankulku- ja pyöräliiken-
teelle taata turvallinen kulku kohteen ohi kaikissa työvaiheissa.  
 
Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työkohteen merkitsemiseen ja suo-
jaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle vaaraa aiheuttava 
ajoneuvoliikenne.  
 

5  JÄRJESTYS, VARASTOINTI JA KÄYTTÖ 
 
5.1  Ympäristön ja työmaan puhtaanapito 
 
Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä 
siten, ettei ympäristölle aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaiku-
tuksia. Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää työmaa-alue sekä ulkopuoliset katu- ja 
puisto-alueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla sinne työmaalta ke-
rääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata tilaajan määrit-
tämää, hyväksyttyä laatutasoa. 
 
Työmaan jätehuollosta määrätään X:n kunnan jätehuoltomääräyksissä ja ympäristön-
suojelumääräyksissä.  
 
Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita työmaan jätehuollosta mm. maa-aineisten 
läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Tilaaja voi luetella käytettävät läjitys- ja kaato-
paikat. Työmaan jätehuollosta määrätään X:n kunnan jätehuoltomääräyksissä ja ympä-
ristönsuojelumääräyksissä.  
 
Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita jätehuollosta mm. maa-aineisten läjittämi-
sestä tai ympäristönsuojelusta. Käytettävät läjitys- ja kaatopaikat on lueteltu urakkaoh-
jelmassa.  
 

5.2  Terveydelle ja ympäristölle haitalliset  aineet ja materiaalit sekä     
        laitteistot 
 
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden sekä latteiden kanssa 
työskentelyssä ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten anta-
mia ohjeita ja tehdä näistä vaaditut ilmoitukset. 
 
Urakoitsijan tulee huolehtia, että direktiivin mukaisista vaaralliseksi luokitellusta ainees-
ta ja seoksesta toimitetaan käyttöturvallisuustiedotteet tilaajalle.  
 

5.3  Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen   
       työmaalla  
 
Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatetta-
va lakien ja asetusten lisäksi X:n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.  
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6  PELASTAUTUMINEN JA ENSIAPU 
 
Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteissa mahdollisimman 
nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömänä ja joka johtaa mah-
dollisimman suoraan turvalliselle alueelle. 
 
Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapu-
välineet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilöitä. Ensiavusta ja pelastusvälineistä 
on määrätty VNa 205/2009 § 74. 
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___.___.20xx 
 
 
________________________ ________________________ 
Xxxxx Xxxxx   Xxxxx Xxxxx 

 
 
 
 
 

MVR-mittari  lomake löytyy esim. google-hakuna mvr-mittari, lomake 
 

TR-lomake lomakemall löytyy esim. Infra ry:n lomakkeistosta 
                     yrityksillä omia toimialaan liittyviä malleja 
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Liiteasiakirjat 

 
     Asiakirjaluettelo  
     Tarjouspyyntö     
  Hankintamenettelyohje 
     
 

Tarjouslomakkeet (lomakkeet ovat yhteisiä hinnaltaan halvin 
–menettelyn kanssa) 
Urakkaohjelma (asiakirja on yhteinen hinnaltaan halvin  
–menettelyn kanssa) 
Työturvallisuusasiakirja (asiakirja on yhteinen hinnaltaan halvin   
–menettelyn kanssa) 
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HANKE 

 
Y:n vesijohtojen 
ja viemäreiden  
saneeraustyöt 
 

 
ASIAKIRJALUETTELO 
 
Tarjouspyyntö xx.xx.20xx 
Tarjouslomake 1  
Tarjouslomake 2      Hintalomake  
Tarjouslomake 3     Yksikköhintalomake 

 

Hankintamenettelyohje xx.xx.20xx 
Urakkaohjelma  xx.xx.20xx 
Työturvallisuusasiakirjat  xx.xx.20xx 
Hankekohtainen työselostus xx.xx.20xx 
Määrämittausperusteet, hankekohtaiset täydennykset xx.xx.20xx 
Piirustukset (piirustusluettelon mukaan) xx.xx.20xx 
Muut asiakirjat (luettelon mukaan) xx.xx.20xx 
  
  
Saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 2013 
  
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 YSE 1998 * 
InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, 
Väylät ja rakenteet 

* 

InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2, Jär-
jestelmät ja täydentävät osat 

* 

Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY:n julkaisu 19/99) * 
  
  

 
Edellä olevat asiakirjat eivät ole YSE:n mukaisessa keskinäisessä pätevyysjärjestyk-
sessä.  

 
*  Asiakirjoja ei ole liitetty tarjouspyyntöaineistoon 
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TARJOUSPYYNTÖ 
MALLIASIAKIRJA 

(kokonaistaloudellinen) 
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YRITYS OY 
Xxxxx X 
00000 Xxxx 

 
 
 
 
 
 

 
Työn nimi 
 
” Y:n saneerausurakka XXX/20xx” 
 

Hankintamenettely 
  
Kun kyseessä on julkinen hankinta menetellään ilmoittamisessa erityisalojen hankintalain 
edellyttämällä tavalla. 

 

Tarjouspyynnön kohde 
 
X:n vesihuoltolaitos  pyytää teiltä tarjousta Y:n vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöistä 
yksikköhintaurakkana / kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mu-
kaisesti. 
  

Tarjouspyyntöasiakirjat 
 

- Tämä tarjouspyyntökirje   xx.xx.20xx 

- Erillisen asiakirjaluettelon mukaan (liite) xx.xx.20xx 
 

Tarjouksen jättäminen 
 
Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkillä ”Y:n sa-
neeraustyöt”. 

 
Tarjous on toimitettava xx.xx.20xx klo 12.00 mennessä osoitteeseen: 
 
X:n vesihuoltolaitos 
Xxxxx xx 
00000 Xxxxx 

 
Telefaxilla tai sähköisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. 

   

Lisätiedot 
 
Tarjouksen antaja voi pyytää ja tilaaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja kos-
kevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä 
kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajalle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen 
tarjouksen antamista varten ilmoitetun määräajan päättymistä (sisäänjättöaika). Tilaaja 
antaa tarvittaessa vastauksensa kirjallisesti kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdolli-
suuksien mukaan ainakin viisi (5) vuorokautta ennen sisäänjättöajan umpeutumista.   

 



X:n vesihuoltolaitos 

 
 

 TARJOUSPYYNTÖ 
3(4) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavat lisätietopyynnöt osoitetaan 
xxxx.xxxx@xxxx.xx. 

 
Tarjouksen antajan tulee tarjouksissaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanotta-
misesta.  

 
Vain tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.  

 

Tarjouksen antaminen 
 
Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia määrä- ja tarjouslomakkeita. 
Urakoitsijan on varmennettava tarjouksen jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksella.  
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set/todistukset 

 
- selvitys siitä, että palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintälain 

(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekiste-
riin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten 
rekisteriin (10.8.2012/469) 

- kaupparekisteriote 
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, 

että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty  
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmak-
suja koskevat maksusopimukset on tehty 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista  

- todistus tapaturmavakuutuksesta  
 

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava 
toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat sel-
vitykset. 

 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle alihankkijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset  sel-
vitykset. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla 
on oikeus hylätä sellainen urakoitsija/aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvi-
tyksiä. 

 
Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitykset on annettava yhteenliittymän kaikkien 
osapuolten osalta. Lisäksi on annettava selvitys perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä 
mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken.  

 
Työyhteenliittymä on yhteisvastuullisesti vastuussa tilaajalle. 

 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä.  
 
Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena 
salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa 
pidettävä asia. 
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Vaihtoehtoiset tarjoukset 
 
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään (tätä voidaan täydentää ilmoittamalla mitkä sanee-
rausmenetelmät hyväksytään vaihtoehtoina). 
  

Tarjouksen voimassaolo 
 
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin 
enintään 120 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.  
 

Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen 
 
Tarjouspyyntöön sisältyviä asiakirjoja ei tarvitse palauttaa. 

 
Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, palautetaan avaamattomina.  
 

Tarjousten arvostelu- ja valintaperusteet 
 
Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesi (hankintamenettelyohje) edullisin tarjous. 
Tilaaja pidättää oikeuden supistaa urakan laajuutta tai jättää kaikki tarjoukset hyväksymät-
tä.   

 
Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä niin, ettei sitä voida verrata muihin annettuihin tarjo-
uksiin, se hylätään.  
 

Sopimuksen syntyminen 
 
Sopimuksen katsotaan syntyneen kun urakkasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. 

 

Arvonlisävero 
 
X:n vesihuoltolaitos myy rakentamispalveluja ulkopuolisille muutoin kuin satunnaisesti. 
Myynnissä X:n vesihuoltolaitokselle sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.  
 
 
 
X:n vesihuoltolaitos   
 
 
___.___.20xx 
 
 
________________________ ________________________ 
Xxxxx Xxxxx  Xxxxx Xxxxx 

 
 
 
Liitteet: Asiakirjaluettelon mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat 
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1  HANKINTAMENETTELY 
 
Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely, jossa esivalikoitumisen avulla valitaan 
tarjoajat. 
 
Tämä hankintamenettelyohje on tarjouspyyntöasiakirja, mutta se ei ole sopimus-
asiakirja, eikä sitä näin ollen liitetä urakkasopimukseen. 
 

1.1  Urakoitsijan valinta 
 
Tarjousten arviointi tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman menettelyn mukaan. 
Kokonaistaloudellisuuden arvostelu perustuu (esimerkki): 

 
- toimintasuunnitelman arvosteluun (painoarvo 50) ja 
- taloudellisuuden arvosteluun (painoarvo 50). 
 

Toiminnan sisällön arvostelu tapahtuu kohdan 3.2.2 ”Toimintapisteet” periaatteiden 
mukaan. Taloudellisuuden arvostelu perustuu tarjoushinnan pisteytykseen kohdan 
3.2.3 ”Taloudellisuuspisteet” periaatteisiin. 

 
1.1.1   Alin pistemäärä     

 
Tarjoajan hintakuorta ei avata jos toimintasuunnitelman arvostelussa yritys saa loppu-
tulokseksi alle 400 pistettä.  

 
Hyväksyttävän pistemäärän saaneiden tarjoajien hintakuoret avataan käsittelyvaihees-
sa kaksi. Tarjouksista tehdään normaali tarjousten tarkastaminen ja tarjousvertailu.  
 

2  TARJOUKSEN ANTAMINEN 
 

2.1  Tarjouksen laadinta 
 
Saneeraustöiden tarjousten vertailuhintana on tarjottu arvonlisäveroton kokonaishinta. 
Tarjous tulee tehdä pyydetyssä muodossa käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia tar-
jouslomakkeita. Tarjouslomakkeet on numeroitu. Tarjoushintojen tulee perustua asia-
kirjoissa ilmoitettuun ja kuvattuun tarjoushetken suoritusvelvollisuuteen.  
 
Tarjouksessa tulee antaa tiedot kaikkiin pyydettyihin kohtiin. Puutteellisesti täytetyt 
tarjouslomakkeet voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 
 
Tarjousta laadittaessa tulee erityisesti muistaa, että tarjouksen muodostaa sekä 
toimintasuunnitelma että hintatarjoukset. 

 
2.1.1  Kahden kuoren menettely  
    
Tarjous annetaan ns. kahden kuoren menettelyä käyttäen (palautuskuori ja hintakuori).  

 
Palautuskuoressa toimitetaan koko tarjousaineisto, myös hintakuori.  

 
Erilliseen hintakuoreen suljetaan kaikki hintatarjouslomakkeet ja muut urakan 
hintaan liittyvät asiakirjat. Hintakuoressa tulee olla merkintä hintakuori. 
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3  TARJOUSTEN ARVOSTELU 
 

3.1  Tarjousten avaus 
 
Tarjousten avaaminen tehdään tilaajan suljetussa avaamistilaisuudessa. Tarjousten 
avaamiseen ja käsittelyyn osallistuu 3–5 tilaajan asiaan perehtynyttä henkilöä. Tarjous-
ten käsittelyyn tilaaja saa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
Tarjouksista avataan tai käsitellään vain ne, jotka on toimitettu tarjouspyynnössä esite-
tyllä tavalla. Myöhässä jätetty tarjous palautetaan tarjoajalle avaamattomana. 
 
Tarjoukset ovat sitovia kun niistä on otettu selko. Tarjouksista tarkastetaan sisältävätkö 
ne tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Saatujen tarjousten avaustilaisuudesta pidetään 
pöytäkirjaa, vaikka avaustilaisuus ei olekaan julkinen. Tarjouksen hylkäämisen syyt esi-
tetään tarjoajalle. 
 
Hyväksymiskelpoisista tarjouksista tehdään tarjousvertailu kokonaistaloudellisesti edul-
lisimman tarjouksen löytämiseksi. Tarjoukset eivät ole julkisia (paitsi tarjoajille) ennen 
kuin joku tarjouksista on hyväksytty ja urakkasopimus syntynyt tai kaikki tarjoukset on 
hylätty.  
 

3.2  Arvostelun kulku 
 
3.2.1  Kokonaistaloudellisuuden arvostelu 
 
Kokonaistaloudellisuuden arviointi tapahtuu kahdessa käsittelyvaiheessa.  
 
Ensimmäisessä käsittelyvaiheessa arvostellaan yritykseen, urakan toteutukseen ja 
palvelutoiminnan malliin liittyvät tarjousasiakirjat ja annetaan toimintapisteet.  
 
Toisessa käsittelyvaiheessa avataan ensimmäisessä käsittelyvaiheessa hyväksytty-
jen tarjoajien hintakuoret ja lasketaan taloudellisuuspisteet. 
 
3.2.2  Toimintapisteet 
 
3.2.2.1  Toiminnan sisällön vaatimukset ja painoarvot  
 
Seuraavassa on esitetty (esimerkki) toiminnan sisältöä (toimintasuunnitelma) koskevia 
vaatimuksia, jotka arvostellaan tarjousten ensimmäisessä käsittelyvaiheessa.   
 

ARVOSTELUKOHTEET PAINOARVOT 

TARJOUKSEN ANTAJAN TAUSTATIEDOT JA RESURSSIT  
  Selvitys yrityksestä tai työyhteenliittymän yrityksistä 10 

yhteensä 10 
URAKAN TOTEUTUS  
  Työkohtainen/tuotekohtainen laadunvarmistus 40 

  Työ- ja liikenneturvallisuus 10 

yhteensä 50 
TOIMINTAMALLI  
  Yhteistoiminta osapuolten kesken 15 
  Tiedottaminen tilaaja/käyttäjätaho 10 
  Dokumentointi 15 

yhteensä 40 

YHTEENSÄ 100 
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Annetut tiedot ovat urakoitsijaa sitovia koko sopimusajan. 
 
 3.2.2.2  Arvostelukohteet  

 
Seuraavassa on käyty läpi arvostelukohtiin liittyviä näkökohtia. 
 
TARJOUKSEN ANTAJAN TAUSTATIEDOT JA RESURSSIT 

Selvitys yrityksestä tai työyhteenliittymän yrityksistä  

• kuvaus yrityksen rakenteesta, toimialasta, liikevaihdosta 
yms. yritystä yleisesti esittävistä tunnusluvuista. Yrityksen 
yleiset toimintajärjestelmät, laatupolitiikka sekä näihin liitty-
vä auditointi ja hyväksymismenettely. 

• palautejärjestelmän tuloksia (pitkäaikainen) 

• työyhteenliittymän osalta myös liittymän osakkaiden erilli-
set kuvaukset, joista esitetty yhteenveto on koostettu 

 
URAKAN TOTEUTUS  

Työkohtainen/tuotekohtainen laadunvarmistus 

• kuvaus, miten urakoitsija osoittaa tilaajalle, että laatuvaa-
timusten mukainen laatutaso (lopputuotteen) saavutetaan 

• kuvaus, miten vältetään laatutason vaihtelut ja varmiste-
taan yhtenäinen laatutaso  

• urakoitsijan laatu- ja määrämittausten suorittaminen ja do-
kumentointi 

• urakoitsijan toiminta poikkeamatapauksessa, korjaavat 
toimenpiteet ja raportointi poikkeamatilanteissa sekä poik-
keaman uusiutumisen estäminen 

Työ- ja liikenneturvallisuus 

• kuvaus liikenneturvallisuusasioiden hoitamisesta urakan eri 
vaiheissa 

• kuvaus henkilöstön toimista liikenteen sujuvuuden ja tur-
vallisuuden edistämiseksi saneeraustyön aikana eri tilan-
teissa   

• kuvaus työsuojeluasioiden järjestämisestä päätoteuttajan 
toimesta 

 
TOIMINTAMALLI 

 
Yhteistoiminta osapuolten kesken 

• tiedonkulun hoito ja varmentaminen 

• muutosten hallinta 

• reklamaatioiden käsittely 
 

Tiedottaminen tilaaja/käyttäjätaho 

• kuvaus tiedottamisperiaatteista erilaisissa tilanteissa 

• kuvaus yhteistoiminnasta katutilan käyttäjäosapuolten 
   kanssa 
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Dokumentointi 

• kuvaus työkohtaisen raportoinnin toteuttamisesta, esim. 
työmaapäiväkirja, laaturaportit, poikkeamaraportit, määrä-
mitattavat työt, ympäristöraportointi (käytetyt materiaalit), 
asiakaspalautteet, vahingot kolmansille osapuolille ja kol-
mansien aiheuttamat vahingot  

 
3.2.2.3  Toimintasuunnitelman arvostelun kulku 
 
Toiminnan arvosteluun tarkoitettu aineisto ja siinä esitetyt selvitykset tarkastetaan ja 
pisteytetään. Jokaiselle pisteytystaulukossa esitetylle asiakokonaisuudelle annetaan 
pisteet. Pisteet määritetään vain tarjousasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella.  

 
Jokainen arviointiin osallistuva arvioi itsenäisesti koko aineiston ja antaa pisteet kohteit-
tain taulukkoon kokonaislukuna. Kaikista arvostelukohteen henkilökohtaisista pisteistä 
lasketaan keskiarvo yhdellä desimaalilla normaalien pyöristyssääntöjen mukaan.  

 
Tarjousten sisältö arvostellaan taulukossa mainittujen arvostelukohteiden mukaisesti. 
Jokaisen tarjoajan tiedot arvioidaan arvostelukohde kerrallaan pisteillä nollasta kym-
meneen (0-10). Samasta arvostelukohteesta voi saman pistemäärän saada useampi 
tarjoaja. 

 
Pistemittakaava asetetaan siten, että yritys saa 5 pistettä, kun arvioija toteaa tarkastet-
tavien yksityiskohtien vastaavan ko. kohdan edellytyksiä. Esiintyneet puutteet alentavat 
pisteitä ja lisäarvoa tuovat yksityiskohdat lisäävät pisteitä. 

 
Jos yritys saa jostakin arviointikohteesta lopputulokseksi yhden pisteen tai vähemmän, 
on tilaajalla oikeus hylätä tarjous. 
 
Kun kaikki tarjouksen arvostelukohteet on pisteytetty, kerrotaan yrityksen arvostelukoh-
teen keskiarvopisteet painoarvokertoimella ja näin saadut luvut lasketaan yhteen, jol-
loin saadaan tarjouksen toimintapisteet kussakin arvosteluosassa. Laskemalla yhteen 
arvosteluosien toimintapisteet saadaan toiminnan kokonaispisteet.  

 
Toiminnan kokonaispisteet muutetaan toimintapisteiksi siten, että 1000 pistettä antaa 
50 toimintapistettä ja 400 pistettä antaa 0 toimintapistettä. Em. pisteiden välillä toimin-
tapisteiden pisteytys on suoraviivainen (liite 1). 
    
Mikäli tarjoaja saa lopputulokseksi alle 400 pistettä, hylätään tarjous tässä vaiheessa 
eikä hintatarjousta avata.  
   
3.2.3  Taloudellisuuspisteet 

 
Tässä käsittelyvaiheessa avataan ensimmäisen käsittelyvaiheen hy-väksytysti läpäis-
seiden tarjoajien hintatarjoukset.  

 
Tarjouksista tarkastetaan laskutoimitukset.  

 
Tarjoushintojen pisteytys (liite 1) tehdään seuraavan periaatteen mukaisesti: 

 
- halvin tarjoushinta antaa enimmäispistemäärän 50 
- halvin hinta x 1,15 antaa pistemäärän 45 
- kallein tarjoushinta antaa pistemäärän 0 
- tarjoushinnan pisteytys on suoraviivainen em. pisteiden (halvin, kallein 

ja väliarvo) välillä 
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Jos tarjouksia on annettu vain kaksi kappaletta lasketaan taitepiste (halvin hinta x 1,15) 
riippumatta siitä mille kohdalle kalliimpi hinta asettuisi. Jos tarjottu kalliimpi hinta on tai-
tepisteen määrittelemää hintaa kalliimpi tarjoushinta antaa pistemäärän 0. Jos tarjottu 
kalliimpi hinta on halvempi kuin taitepisteen määrittelemä hinta tarjoushinta pisteyte-
tään hintasuoran 50 – 45 pisteen välille. 

  

4  KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS 
 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt urakoitsija, joka on saanut 
suurimman yhteispistemäärän (toimintapisteet + taloudellisuuspisteet). 

 
Valitun urakoitsijan ja tilaajan kesken laaditaan koko hanketta koskeva urakkasopimus. 

 
Mikäli tarjoajat saavat saman yhteispistemäärän (vertailupistemäärän) edullisimmaksi 
katsotaan se tarjoaja,  
 

• jolla on paremmat pisteet kohdassa ”Urakan toteutus” 

• sen jälkeen se, jolla on paremmat pisteet kohdassa ”Toimintamal-
li” 

 
 

Liite 1 Tarjouksen pisteytys 
 
 
 
  
X:n vesihuoltolaitos   
 
 
___.___.20xx  

 
 

_______________________ ________________________ 
Xxxxx Xxxxx   Xxxxx Xxxxx 
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ASIAKIRJALUETTELO 
 
Tarjouspyyntö xx.xx.20xx 
Tarjouslomake 1  
Tarjouslomake 2    Koontilomake  
Tarjouslomake 3   Tekniset ylläpitotehtävät, hintalomake 
Tarjouslomake 4   Saneeraustyöt, hintalomake 

 

Hankintamenettelyohje xx.xx.20xx 
Palvelusopimus, luonnos  xx.xx.20xx 
Työturvallisuusasiakirjat  xx.xx.20xx 
Hankekohtainen työselostus xx.xx.20xx 
Määrämittausperusteet, hankekohtaiset täydennykset xx.xx.20xx 
Piirustukset (piirustusluettelon mukaan) xx.xx.20xx 
Muut asiakirjat (luettelon mukaan) xx.xx.20xx 
  
  
Saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 2013 
  
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 YSE 1998 * 
InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, 
Väylät ja rakenteet 

* 

InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2, Jär-
jestelmät ja täydentävät osat 

* 

Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY:n julkaisu 19/99) * 
  
  

 
Edellä olevat asiakirjat eivät ole YSE:n mukaisessa keskinäisessä pätevyysjärjestyk-
sessä.  
 
*  Asiakirjoja ei ole liitetty tarjouspyyntöaineistoon 
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YRITYS OY 
Xxxxx X 
00000 Xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työn nimi 
 
” Y:n alueen ylläpito- ja saneerausurakka XXX/20xx” 
 

Hankintamenettely 
  
Kun kyseessä on julkinen hankinta menetellään ilmoittamisessa erityisalojen hankintalain 
edellyttämällä tavalla. 

 

Tarjouspyynnön kohde 
 
X:n vesihuoltolaitos pyytää teiltä tarjousta Y:n alueen vesijohtojen ja viemäreiden teknisistä 
ylläpitopalveluista ja saneeraustöistä yksikköhintaurakkana / kokonaishintaurakkana seu-
raavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 

  

Tarjouspyyntöasiakirjat 
 

- Tämä tarjouspyyntökirje   xx.xx.20xx 

- Erillisen asiakirjaluettelon mukaan (liite) xx.xx.20xx 
 

Tarjouksen jättäminen 
 
Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkillä ”Y:n alu-
een ylläpitopalvelut ja saneeraustyöt”. 

 
Tarjous on toimitettava xx.xx.20xx klo 12.00 mennessä osoitteeseen: 
 
X:n vesihuoltolaitos 
Xxxxx xx 
00000 Xxxxx 

 
Telefaxilla tai sähköisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. 

  

Lisätiedot 
 
Tarjouksen antaja voi pyytää ja tilaaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja kos-
kevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä 
kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajalle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen 
tarjouksen antamista varten ilmoitetun määräajan päättymistä (sisäänjättöaika). Tilaaja 
antaa tarvittaessa vastauksensa kirjallisesti kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdolli-
suuksien mukaan ainakin viisi (5) vuorokautta ennen sisäänjättöajan umpeutumista.   
 



X:n vesihuoltolaitos 
 

 

 TARJOUSPYYNTÖ 
3(4) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavat lisätietopyynnöt osoitetaan 
xxxx.xxxx@xxxx.xx. 
 
Tarjouksen antajan tulee tarjouksissaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanotta-
misesta.  
 
Vain tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.  

 

Tarjouksen antaminen 
 
Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia tarjouslomakkeita. Urakoitsijan 
on varmennettava tarjouksen jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksella.  
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set/todistukset 

 

- selvitys siitä, että palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 
sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten rekiste-
riin (10.8.2012/469) 

- kaupparekisteriote 

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että ve-
rovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty  

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-
tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat 
maksusopimukset on tehty 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista  

- todistus tapaturmavakuutuksesta  
 
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava 
toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat sel-
vitykset.  
 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle alihankkijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset  sel-
vitykset. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla 
on oikeus hylätä sellainen urakoitsija/aliurakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toi-
mittanut vaadittuja selvityksiä. 
 
Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitykset on annettava yhteenliittymän kaikkien 
osapuolten osalta. Lisäksi on annettava selvitys perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä 
mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken.  
 
Työyhteenliittymä on yhteisvastuullisesti vastuussa tilaajalle. 

 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä.  
 
Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena 
salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa 
pidettävä asia. 
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Vaihtoehtoiset tarjoukset 
 
Vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia ei hyväksytä. 
 

Tarjouksen voimassaolo 
 
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin 
enintään 120 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.  
 

Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen 
 
Tarjouspyyntöön sisältyviä asiakirjoja ei tarvitse palauttaa. 

 
Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, palautetaan avaamattomina.  
 

Tarjousten arvostelu- ja valintaperusteet 
 
Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesi (hankintamenettelyohje) edullisin tarjous.  
 
Tilaaja pidättää oikeuden supistaa urakan laajuutta tai jättää kaikki  tarjoukset  hyväksy-
mättä.   
 
Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä niin, ettei sitä voida verrata muihin annettuihin tarjo-
uksiin, se hylätään.  
 

Sopimuksen syntyminen 
 
Sopimuksen katsotaan syntyneen kun urakkasopimus on molemmin puolin  
allekirjoitettu. 

 

Arvonlisävero 
 
X:n vesihuoltolaitos myy rakentamispalveluja ulkopuolisille muutoin kuin satunnaisesti. 
Myynnissä X:n vesihuoltolaitokselle sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.  

 
 
 

X:n vesihuoltolaitos   
 
 
___.___.20xx 
 
 
________________________ ________________________ 
Xxxxx Xxxxx   Xxxxx Xxxxx 

 
 
 
Liitteet: Asiakirjaluettelon mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat 
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Y:N ALUEEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN TEKNISET 
YLLÄPITOTEHTÄVÄT SEKÄ SANEERAUSTYÖT  
 
Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Y:n alueen vesijohtojen ja 
viemäreiden tekniset ylläpitotehtävät ja saneeraustyöt liitteenä olevan hintatarjo-
uksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 
 
Ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet tarjouspyyntöä koskevat lisäkirjeenne nrot:  
 
______________________________________ . 
 
Ilmoitamme, että olemme tutustuneet paikan päällä tarjouspyynnön tarkoittamaan pal-
velualueeseen ja nimettyihin saneerauskohteisiin. Tutustumisaika ____.____.201x. 
 
  
Tarjouksesta antaa lisätietoja   
 
___________________________________ 
nimen selvennys 

 
_____________  _______________________  
puhelin    sähköpostiosoite    

 
________________________________ 
tarjouksen antaja 

 
________________________________ _______________  
tarjouksen antajan postiosoite  puhelin 

 
 
Esitämme, että  
 
-   urakoitsijan edustajana toimii     
 
 ______________________ 
 
- vastuunalaisena työnjohtajana toimii  
 
 ________________________ 
 
        
________________________________  _____.____.201x 
paikka      päiväys 

 
 
Allekirjoitukset: 
 
_______________________ _____________________ 
nimen selvennys  nimen selvennys 

 
 
  



  TARJOUSLOMAKE 1 
2(2) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Liitteet: 
  

- tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat (katso tarjouspyyntö) 
- toimintasuunnitelma 
- tarjouslomake 2 
- tarjouslomake 3 
- tarjouslomake 4 
- muut asiakirjat 

 
 
Tarjoajaa pyydetään täyttämään seuraavat alla olevat tiedot hankintapäätösmenettelyä 
varten: 
 
Yrityksen nimi:                    _________________________ 
 
Y-tunnus:                    _________________________ 
 
Postiosoite:                    _________________________ 
 
Postinumero- ja toimipaikka:           _________________________ 
 
Yhteyshenkilö:                     _________________________ 
 
Yhteyshenkilön puhelinnumero:  _________________________ 
 
Yhteyshenkilön sähköposti:   _________________________ 
 
Sähköpostiosoite hankintapäätöksen toimittamista varten, mikäli eri kuin edellä ilmoi-
tettu yhteyshenkilön sähköpostiosoite: 
 
Sähköposti (hankintapäätös):   _________________________ 
 
Koskee vain julkisia hankintoja (poistetaan jos tarpeeton) 
Hankintapäätös lähetetään hankintalain (348/2007) 75 §:n mukaisesti tarjoajalle tie-
doksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Käytettäessä sähköistä yh-
teystietoa katsotaan tarjoajan saaneen hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 
sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan 
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaise-
na ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää. 
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Y:N ALUEEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN TEKNISET 
YLLÄPITOTEHTÄVÄT JA SANEERAUSTYÖT 
 
 
KOONTILOMAKE 
 
 
Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Y:n alueen vesijohtojen ja vie-
märeiden tekniset ylläpitotehtävät ja saneeraustyöt yksikkö/kokonaishintaisena palvelu-
urakkana vuosina 201X-201Y liitteenä olevien tarjousasiakirjojen sekä tarjouspyyntö-
asiakirjojen mukaisesti seuraavasti: 
 
URAKKAHINTA (vertailuhinta, alv 0 %)    
(huom. käänteinen arvonlisävero)    
    ________________ € 
jakaantuen seuraavasti  
 
Tekniset ylläpitotyöt (tarjouslomake 3) _____________ €  
  
  
Saneeraustyöt (tarjouslomake 4) _____________ €  
 
  
______________________ _____________ €  

 
 

______________________ _____________ €  
  

 
Arvonlisävero   __________________ € 
(jos ei käänteinen arvonlisävero) 

 
URAKKAHINTA (vertailuhinta, alv 24 %) __________________ € 
 
 
Urakan vertailuhinta perustuu ilmoittamiinne arvioituihin ensimmäisen urakkavuoden 
201X (12 kuukauden hinta) työmääriin ja oheisiin tarjouslomakkeisiin merkitsemiimme 
yksikkö-/kokonaishintoihin. 

 
 

______________________________________________________ 
tarjouksen antaja   

 
 

paikka __________________ päiväys ___. ___. 201X 
 
 
Allekirjoitukset 
 
______________________         __________________________ 
nimen selvennys     nimen selvennys 
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Y:N ALUEEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN TEKNISET 
YLLÄPITOTEHTÄVÄT 

    

  
 
Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Y:n alueen vesijohtojen ja 
viemäreiden tekniset käyttötehtävät yksikköhinta-/kokonaishintaurakkana tar-
jouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: 

 
Ylläpitoprosessiin liittyvät tekniset ylläpitotehtävät (tehtäväluettelon mukaan).  
 
 

100 KÄYTTÖTEHTÄVÄT  
 
numero TEHTÄVÄ yksikkö määrä/a yksikköhinta 

€ (alv 0 %) 
yhteensä/a 
€ (alv 0 %) 

120 XXXXXX 
120.1  Vaihto- ja uusimistyöt 
1201.1  tähän tulee tehtävän 

nimike 
mtd yyy yy Y 

1201.2  kpl xxx xx X 
  mtd zzz zz Z 
      

URAKKAHINTA/ensimmäinen vuosi  YXZ 

 

200 TOIMINNAN TURVAAMINEN 
 

numero TEHTÄVÄ yksikkö määrä/a yksikköhinta 
€ (alv 0 %) 

yhteensä/a 
€ (alv 0 %) 

210 XXXXXX 
210.1  Huuhtelutehtävät 
2101.1  tähän tulee tehtävän 

nimike 
mtd yyy yy Y 

2101.2  kpl xxx xx X 
      

230 YYYYYYY 
231     Z 

      

URAKKAHINTA/ensimmäinen vuosi  ZYX 
 

300  VIKATILANTEET 

 
 

URAKKAHINTA YHTEENSÄ/ensimmäinen vuosi  XYZ 

numero TEHTÄVÄ yksikkö määrä/a yksikköhinta 
€ (alv 0 %) 

yhteensä/a 
€ (alv 0 %) 

330 XXXXXX 
330.1  Venttiilin vaihto 
3301.1  tähän tulee tehtävän 

nimike 
mtd yyy yy Y 

3301.2  kpl xxx xx X 
      

URAKKAHINTA/ensimmäinen vuosi  XZY 
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_______________________________ 
tarjouksen antaja 
 
       

________________________________  _____.____.201x 
paikka     päiväys 

  

 

Allekirjoitukset: 

 
_______________________  _____________________ 
nimen selvennys   nimen selvennys 
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Y:N ALUEEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN 
SANEERAUSTYÖT  

  
 

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Y:n alueen vesijohtojen ja 
viemäreiden saneeraustyöt yksikköhinta-/kokonaishintaurakkana tarjouspyyntö-
asiakirjojen mukaisesti. 
 
Seuraavat tarjouspyyntövaiheessa nimettävät kohteet muodostavat tarjouksen tämän 
osan vertailuhinnan. 

 
URAKKAHINTA (vertailuhinta, alv 0 %)   ________________ € 
jakaantuen kohteittain seuraavasti:  
 
Kohde 1    __________________ € 
 
 
Kohde 2   __________________ € 
  
 
Kohde 3   __________________ € 
  
 
Kohde 4   __________________ € 
 

 
Kohde x   __________________ € 

 
 
Kohde y   __________________ € 
 
 
 
________________________________ 
tarjouksen antaja 

 
       
________________________________  _____.____.201x 
paikka      päiväys 

  

Allekirjoitukset: 

 
_______________________ _____________________ 
nimen selvennys  nimen selvennys 
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HANKINTAMENETTELYOHJE 
MALLIASIAKIRJA 
(palvelusopimus) 

 
TARJOUSTEN ANTAMINEN JA  

ARVOSTELU SEKÄ URAKOITSIJAN   
TOIMINTASUUNNITELMA 
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1  HANKINTAMENETTELY 
 
Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely, jossa esivalikoitumisen avulla valitaan 
tarjoajat. 
 
Tämä hankintamenettelyohje on tarjouspyyntöasiakirja, mutta se ei ole sopimus-
asiakirja, eikä sitä näin ollen liitetä urakkasopimukseen. 
 

1.1  Urakoitsijan valinta 
 
Urakoitsijan valinta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman menettelyn mukaan. 
Kokonaistaloudellisuuden arvostelu perustuu (esimerkki). 

 
- toimintasuunnitelman arvosteluun (painoarvo 60) ja 

- taloudellisuuden arvosteluun (painoarvo 40). 
 

Toiminnan sisällön arvostelu tapahtuu kohdan 3.2.2 ”Toimintapisteet” periaatteiden 
mukaan. Taloudellisuuden arvostelu perustuu tarjoushinnan pisteytykseen kohdan 
3.2.3 ”Taloudellisuuspisteet” periaatteisiin. 

 
1.1.1   Alin pistemäärä     

 
Tarjoajan hintakuorta ei avata jos toimintasuunnitelman arvostelussa yritys saa loppu-
tulokseksi alle 450 pistettä.  

 
Hyväksyttävän pistemäärän saaneiden tarjoajien hintakuoret avataan käsittelyvaihees-
sa kaksi. Tarjouksista tehdään normaali tarjousten tarkastaminen ja tarjousvertailu.  
 

2  TARJOUKSEN ANTAMINEN 
 

2.1  Tarjouksen laadinta 
 
Saneeraustöiden tarjousten vertailuhintana on tarjottu kokonaishinta (alv 0 %, käännet-
ty arvonlisäveromenettely). Vertailuhintana käytetään ensimmäisen vuoden ylläpitopal-
veluiden ja verkoston saneeraustöiden tarjouspyynnön mukaan tarjottua yhteishintaa. 
 
Tarjous tulee tehdä pyydetyssä muodossa käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia tar-
jouslomakkeita. Tarjouslomakkeet on numeroitu. Tarjoushintojen tulee perustua asia-
kirjoissa ilmoitettuun ja kuvattuun tarjoushetken suoritusvelvollisuuteen.  
 
Tarjouksessa tulee antaa tiedot kaikkiin pyydettyihin kohtiin. Puutteellisesti täytetyt tar-
jouslomakkeet voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 
 
Tarjousta laadittaessa tulee erityisesti muistaa, että tarjouksen muodostaa sekä toimin-
tasuunnitelma että hintatarjoukset. 

 
2.1.1  Kahden kuoren menettely  
    
Tarjous annetaan ns. kahden kuoren menettelyä käyttäen (palautuskuori ja hintakuori).  

 
Palautuskuoressa toimitetaan koko tarjousaineisto, myös hintakuori.  
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Erilliseen hintakuoreen suljetaan kaikki hintatarjouslomakkeet ja muut urakan 
hintaan liittyvät asiakirjat. Hintakuoressa tulee olla merkintä hintakuori. 
 

3  TARJOUSTEN ARVOSTELU 
 

3.1  Tarjousten avaus 
 
Tarjousten avaaminen tehdään tilaajan suljetussa avaamistilaisuudessa. Tarjous-
tenavaamiseen ja käsittelyyn osallistuu 3–5 tilaajan asiaan perehtynyttä henkilöä. Tar-
jousten käsittelyyn tilaaja saa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
Tarjouksista avataan tai käsitellään vain ne, jotka on toimitettu tarjouspyynnössä esite-
tyllä tavalla. Myöhässä jätetty tarjous palautetaan tarjoajalle avaamattomana. 
 
Tarjoukset ovat sitovia kun niistä on otettu selko. Tarjouksista tarkastetaan sisältävätkö 
ne tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Saatujen tarjousten avaustilaisuudesta pidetään 
pöytäkirjaa, vaikka avaustilaisuus ei olekaan julkinen. Tarjouksen hylkäämisen syyt esi-
tetään vaadittaessa tarjoajalle. 
 
Hyväksymiskelpoisista tarjouksista tehdään tarjousvertailu kokonaistaloudellisesti edul-
lisimman tarjouksen löytämiseksi. Tarjoukset eivät ole julkisia (paitsi tarjoajille) ennen 
kuin joku tarjouksista on hyväksytty ja urakkasopimus syntynyt tai kaikki tarjoukset on 
hylätty.  

 

3.2  Arvostelun kulku 
 
3.2.1  Kokonaistaloudellisuuden arvostelu 
 
Kokonaistaloudellisuuden arviointi tapahtuu kahdessa käsittelyvaiheessa.  

 
Ensimmäisessä käsittelyvaiheessa arvostellaan yritykseen, urakan toteutukseen ja 
palvelutoiminnan malliin liittyvät tarjousasiakirjat ja annetaan toimintapisteet.  

 
Toisessa käsittelyvaiheessa avataan ensimmäisessä käsittelyvaiheessa hyväksytty-
jen tarjoajien hintakuoret ja lasketaan taloudellisuuspisteet. 
 
3.2.2  Toimintapisteet 
 
3.2.2.1  Toiminnan sisällön vaatimukset ja painoarvot  
 
Seuraavassa on esitetty (esimerkki) toiminnan sisältöä (toimintasuunnitelma) koskevia 
vaatimuksia, jotka arvostellaan tarjousten ensimmäisessä käsittelyvaiheessa.   
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Annetut tiedot ovat urakoitsijaa sitovia koko sopimusajan. 
 
3.2.2.2  Arvostelukohteet  
 
Seuraavassa on käyty läpi arvostelukohtiin liittyviä näkökohtia. 

 
TARJOUKSEN ANTAJAN TAUSTATIEDOT JA RESURSSIT 

Selvitys yrityksestä tai työyhteenliittymän yrityksistä  

• kuvaus yrityksen rakenteesta, toimialasta, liikevaihdosta yms. 
yritystä yleisesti esittävistä tunnusluvuista. Yrityksen yleiset 
toimintajärjestelmät, laatupolitiikka sekä näihin liittyvä auditointi 
ja hyväksymismenettely.  

• palautejärjestelmän tuloksia (pitkäaikainen). 

• referenssit vastaavantyyppisistä ylläpitopalveluista ja sanee-
raustöistä. 

• työyhteenliittymän osalta myös liittymän osakkaiden erilliset 
kuvaukset, joista esitetty yhteenveto on koostettu. 

 
PALVELUTOIMINNAN MALLI 

 
Yhteistoiminta osapuolten kesken 

• tiedonkulun hoito ja varmentaminen 

• muutosten hallinta 

• reklamaatioiden käsittely 
 
Tiedottaminen tilaaja/käyttäjätaho 

• kuvaus tiedottamisperiaatteista erilaisissa tilanteissa 

• kuvaus yhteistoiminnasta katutilan käyttäjäosapuolten kanssa 
 
Dokumentointi 

• kuvaus työkohtaisen raportoinnin toteuttamisesta esim. työ-
maapäiväkirja, laaturaportit, poikkeamaraportit, määrämitatta-
vat työt, ympäristöraportointi (käytetyt materiaalit), asiakaspa-
lautteet, vahingot kolmansille osapuolille ja kolmansien aiheut-
tamat vahingot 

ARVOSTELUKOHTEET PAINOARVOT 

TARJOUKSEN ANTAJAN TAUSTATIEDOT JA RESURSSIT  
  Selvitys yrityksestä tai työyhteenliittymän yrityksistä 5 

  Referenssit vastaavatyyppisistä ylläpitotehtävistä ja saneeraustöistä 15 

yhteensä 20 
PALVELUTOIMINNAN MALLI YLLÄPIDOSSA  
  Yhteistoiminta osapuolten kesken 10 

  Tiedottaminen tilaaja/käyttäjätaho 15 

  Dokumentointi 15 

yhteensä 40 
SANEERUSTÖIDEN SUORITUS  
  Työkohtainen/menetelmäkohtainen laadunvarmistus 30 

  Työ- ja liikenneturvallisuus 10 

yhteensä 40 

YHTEENSÄ 100 
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SANEERUSTÖIDEN SUORITUS  

Työkohtainen/menetelmäkohtainen laadunvarmistus 

• kuvaus, miten urakoitsija osoittaa tilaajalle, että laatuvaatimus-
ten mukainen laatutaso (lopputuotteen) saavutetaan 

• kuvaus, miten vältetään laatutason vaihtelut ja varmistetaan 
yhtenäinen laatutaso  

• urakoitsijan laatu- ja määrämittausten suorittaminen ja doku-
mentointi 

• urakoitsijan toiminta poikkeamatapauksessa, korjaavat toi-
menpiteet ja raportointi poikkeamatilanteissa sekä poikkeaman 
uusiutumisen estäminen 

Työ- ja liikenneturvallisuus 

• kuvaus liikenneturvallisuusasioiden hoitamisesta urakan eri 
vaiheissa 

• kuvaus henkilöstön toimista liikenteen sujuvuuden ja turvalli-
suuden edistämiseksi saneeraustyön aikana eri tilanteissa   

• kuvaus työsuojeluasioiden järjestämisestä päätoteuttajan toi-
mesta 

 
3.2.2.3  Toimintasuunnitelman arvostelun kulku 
 
Toiminnan arvosteluun tarkoitettu aineisto ja siinä esitetyt selvitykset tarkastetaan ja 
pisteytetään. Jokaiselle pisteytystaulukossa esitetylle asiakokonaisuudelle annetaan 
pisteet. Pisteet määritetään vain tarjousasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella.  

 
Jokainen arviointiin osallistuva arvioi itsenäisesti koko aineiston ja antaa pisteet kohteit-
tain taulukkoon kokonaislukuna. Kaikista arvostelukohteen henkilökohtaisista pisteistä 
lasketaan keskiarvo yhdellä desimaalilla normaalien pyöristyssääntöjen mukaan.  

 
Tarjousten sisältö arvostellaan taulukossa mainittujen arvostelukohteiden mukaisesti. 
Jokaisen tarjoajan tiedot arvioidaan arvostelukohde kerrallaan pisteillä nollasta kym-
meneen (0-10). Samasta arvostelukohteesta voi saman pistemäärän saada useampi 
tarjoaja. 

 
Pistemittakaava asetetaan siten, että yritys saa 5 pistettä, kun arvioija toteaa tarkastet-
tavien yksityiskohtien vastaavan ko. kohdan edellytyksiä. Esiintyneet puutteet alentavat 
pisteitä ja lisäarvoa tuovat yksityiskohdat lisäävät pisteitä. 

 
Jos yritys saa jostakin arviointikohteesta lopputulokseksi yhden pisteen tai vähemmän, 
on tilaajalla oikeus hylätä tarjous. 
 
Kun kaikki tarjouksen arvostelukohteet on pisteytetty, kerrotaan yrityksen arvostelukoh-
teen keskiarvopisteet painoarvokertoimella ja näin saadut luvut lasketaan yhteen, jol-
loin saadaan tarjouksen toimintapisteet kussakin arvosteluosassa. Laskemalla yhteen 
arvosteluosien toimintapisteet saadaan toiminnan kokonaispisteet.  

 
Toiminnan kokonaispisteet muutetaan toimintapisteiksi siten, että 1000 pistettä antaa 
60 toimintapistettä ja 450 pistettä antaa 0 toimintapistettä. Em. pisteiden välillä toimin-
tapisteiden pisteytys on suoraviivainen (liite 1). 
    
Mikäli tarjoaja saa lopputulokseksi alle 450 pistettä, hylätään tarjous tässä vaiheessa 
eikä hintatarjousta avata.  
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3.2.3  Taloudellisuuspisteet 
 
Tässä käsittelyvaiheessa avataan ensimmäisen käsittelyvaiheen hyväksytysti läpäis-
seiden tarjoajien hintatarjoukset.  
 
Tarjouksista tarkastetaan laskutoimitukset.  
 
Tarjoushintojen pisteytys (liite 1) tehdään seuraavan periaatteen mukaisesti: 

 
- halvin tarjoushinta antaa enimmäispistemäärän 40 
- halvin hinta x 1,15 antaa pistemäärän 35 
- kallein tarjoushinta antaa pistemäärän 0 
- tarjoushinnan pisteytys on suoraviivainen em. pisteiden (halvin, kallein 

ja väliarvo) välillä 
 

Jos tarjouksia on annettu vain kaksi kappaletta lasketaan taitepiste (halvin hinta x 1,15) 
riippumatta siitä mille kohdalle kalliimpi hinta asettuisi. Jos tarjottu kalliimpi hinta on tai-
tepisteen määrittelemää hintaa kalliimpi tarjoushinta antaa pistemäärän 0. Jos tarjottu 
kalliimpi hinta on halvempi kuin taitepisteen määrittelemä hinta tarjoushinta pisteyte-
tään hintasuoran 40 – 35 pisteen välille. 

  

4  KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS 
 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt urakoitsija, joka on saanut 
suurimman yhteispistemäärän (toimintapisteet + taloudellisuuspisteet). 

 
Valitun urakoitsijan ja tilaajan kesken laaditaan koko hanketta koskeva urakkasopimus. 

 
Mikäli tarjoajat saavat saman yhteispistemäärän (vertailupistemäärän) edullisimmaksi 
katsotaan se tarjoaja,  
 

• jolla on paremmat pisteet kohdassa ”Palvelutoiminnan malli”  
• sen jälkeen se, jolla on paremmat pisteet kohdassa ”Sanee-

raustöiden suoritus” 
 
 

Liite 1 Tarjousten pisteytys 
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1  PALVELUSOPIMUS (LUONNOS) 
 
Tämä alueellinen palvelusopimus sisältää tilaajan ja palveluntuottajan väliset alueelliset 
vesijohto- ja viemäriverkostojen ylläpitopalveluita sekä saneeraustöitä koskevat toimin-
nalliset ja tekniset sekä kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot. 
 

2  SOPIMUSKUMPPANIT    
 

2.1  Rakennuttaja/tilaaja 
 
Rakennuttaja on X:n vesihuoltolaitos. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii X:n 
vesihuoltolaitoksen (merkitään se organisaatio, joka toimii tilaajana). 
 

katuosoite: yyyyyyyyyy  
 puhelin:  xxxxxxxxxx 
 telekopio:  zzzzzzzzzzz 
 

2.2  Palveluntuottaja  
 

Palveluntuottajana toimii Xxxxxxxxxxxxxxx Oy 
 

katuosoite: yyyyyyyyyy  
 puhelin:  xxxxxxxxxx 
 telekopio:  zzzzzzzzzzz 
 
Palveluntuottajan edustajana toimii Xxxxx Xxxxx. Vastuunalaisena työnjohtajana toimii 
Yyyyy Yyyyy. 
 

3  PALVELUNTUOTTAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 

Palvelusopimuksen kohteena on X:n vesihuoltolaitoksen tässä palvelusopimuksessa ja 
muissa sopimusasiakirjoissa tarkemmin määriteltyjä vesijohto- ja viemäriverkostojen 
teknisiä ylläpitotehtäviä sekä saneeraustöitä. 

 
Palvelualue on rajattu liitekartassa z.  
 

3.1  Pääsuoritusvelvollisuus 

3.1.1  Ylläpitopalveluun kuuluvat tehtävät 

 
Palvelu käsittää palvelualueella vesijohto- ja viemäriverkostojen kohdassa 4.1.1 luetel-
lut ylläpitotehtävät. 

 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden supistaa / laajentaa palvelukokonaisuuden tai tehtä-
vien laajuutta tai muuttaa laatukriteereitä. Muutoksista sovitaan palveluntuottajan kans-
sa ottaen huomioon kohdan 9.4 Muutos- ja lisätyöt periaatteet. 
 
3.1.2  Verkostojen saneeraustyöt 

 
Palvelu käsittää palvelualueella vesijohto- ja viemäriverkostojen kohdassa 4.1.2 ohjel-
moidut saneeraustyöt. 
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Tilaaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa saneeraustöiden laajuutta tai saneerausoh-
jelmaa.  
 
3.1.3  Yhteiset työt ja tehtävät 

 
Palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan palveluiden piiriin kuuluvalla alueella yk-
sikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhin-
noilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkuvauksissa selostetuilla tavoilla. 

 
Palveluntuottaja on velvollinen tarvittaessa suorittamaan palvelualueella myös yksikkö-
hintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä.  

 
Palveluntuottaja on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon palvelualueilla ja lä-
hietäisyydellä käynnissä olevat tähän palvelusopimukseen kuulumattomat vesihuolto-
verkostoihin liittyvät rakennus-/saneeraustyöt sekä muut ylläpitotyöt ja niiden vaikutuk-
set tähän palvelusopimukseen. 

 

4  MAKSUT JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS  
 

4.1 Maksuperuste 
 
Maksuperusteena on palvelusopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta (ylläpi-
totehtävät) ja hankekohtaiset sopimushinnat (saneeraustyöt).  

 
Saneeraustöiden hankekohtainen sopimushinta voi perustua määriteltyyn kokonaishin-
taan, yksikköhintoihin ja aikaveloitushintoihin. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhtey-
dessä ja hankekohtaista sopimushintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien 
yksikköhintojen perusteella. 
 
4.1.1  Kokonaishintaan sisällytettävät ylläpitotehtävät 

 
Tehtäväluettelo perustuu ……………… 
 
Palveluun kuuluvat seuraavat tässä erikseen mainitut tehtävät: 
 

xxxx tehtävä 1 
xxxx tehtävä 2 
xxxx tehtävä 3 

 
Jätteiden kuljetus- ja vastaanottomaksut tulee sisällyttää sopimushintoihin.  

 
Edellä lueteltujen tehtävien suorittaminen edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja 
tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina/normaalina työaikoina yhteyden palvelu-
tuottajan nimettyyn edustajaan.  

 
Palveluntuottajan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle palvelualu-
eella havaitsemansa vesihuoltoverkkoon liittyvistä (palveluun kuulumattomat) vioista, 
puutteista yms. (yleinen ilmoitusvelvollisuus). Ilmoitusvelvollisuuden tulee sisältyä kaik-
kiin tehtäviin niiden maksuperusteesta riippumatta.  
 
Palveluntuottajan odotetaan olevan aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, 
vesihuollon toiminnan ja turvallisuuden suhteen.  
 
Palveluun kuuluu ensimmäisen vuoden aikana palvelualueen läpikäynti tehtävittäin. 
Kustakin tehtävästä etsitään kehittämistarpeita, jotka voivat koskea mitä tahansa tehtä-
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vään liittyvää (laatu, toimenpideaika, sisältö, työmenetelmä, merkitys kokonaisuuden 
kannalta, kustannukset). Syntyneet ideat ja ehdotukset käydään yhdessä läpi, määritel-
lään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja käyttöönotto. 
 
4.1.2  Saneeraustyöt 
 
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustyöt tehdään alustavan liitteenä olevan (liite y) 
työohjelman mukaisesti. Kustakin ohjelmoidusta saneeraushankkeesta on annettu 
tekniset perustiedot, johon tarjouksen kokonaishinta (vertailuhinta) perustuu. 
 
Ennen kunkin kohteen aloitusta saneeraushankkeen suoritusvelvollisuus tarkistetaan ja 
tarkennetaan. Maksuperusteena voi olla määritelty kokonaishinta tai sovitut yksikköhinnat.  

 
4.1.3  Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti/viivästyminen 
 
4.1.3.1  Ylläpitotehtävät 
  
Mikäli palveluntuottaja annetusta huomautuksesta huolimatta laiminlyö tehtävien suori-
tuksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai 
teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena.  
 
4.1.3.2  Saneeraustyöt 
 
Saneeraustöille määritellään hankkeittain rakennusaika. Töiden viivästyessä noudate-
taan YSE 98 käytäntöä. 

 

4.2  Sopimussuhteet 
 
Palveluntuottaja toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Palveluntuottaja voi antaa 
osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjutta-
mista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymis-
tä toimittanut vaadittuja selvityksiä tai on alihankkijan alihankkija.  
 

4.3  Sivuvelvollisuudet 
 
4.3.1  Palveluntuottajan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet  

 
Urakan kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan esitettävä  tilaajavastuulain mukaiset todis-
tukset /selvitykset 12 kuukauden välein. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään 
mm. RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Maksujen laiminlyö-
minen on urakkasopimuksen purkuperuste.  

 
Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työ-
maalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on 
käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen 
työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla mm. aktivoitu veronumero. Jokaisen 
urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja ali-
hankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaal-
la tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 

 
Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön 
edellyttämät verot ja heillä on aktivoitu veronumero. 

 
Palveluntuottajalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huol-
toon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvitta-
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vat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset. 

 

4.4  Ylläpitopalveluiden ja saneeraustöiden johtovelvollisuudet 
 
Tämän palvelusopimuksen mukaisten tehtävien ja töiden suorittaja on pääpalveluntuotta-
jan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa palvelu-alueella suorittamiensa tehtävien ja 
töiden työturvallisuudesta valtioneuvoston asetuksen (nro 629/rakennustyön työturvalli-
suus muutoksineen) mukaisesti.  

 
Palveluntuottajan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että tässä palvelusopimuk-
sessa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-
aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. 

 
Palveluntuottajan tulee alueellisena vesihuoltoverkon ylläpitäjänä itsenäisesti harkiten 
suorittaa palveluun kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän palve-
lusopimuksen ja tehtäväkuvausten mukaisesti. 

 
4.4.1  Työhön määrääminen 
 
Vaikka palveluntuottaja toimii palvelualueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja an-
nettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, palveluntuottajan laiminlyödessä teh-
tävien työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus mää-
rätä palvelun- tuottaja ryhtymään tämän sopimuksen tarkoittamiin toimenpiteisiin. Täl-
laisissa tapauksissa edellytetään palveluntuottajan ryhtyvän töihin xx tunnin/xx päivän 
kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. 
 

5  TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 

5.1  Tilaajan toimesta tehtävät työt 
 
X:n vesihuoltolaitoksella on tämän palvelun kanssa samanaikaisesti meneillään 
seuraavat ylläpitoon liittyvät sopimukset:  
 
1) 
2) 
 

Urakoitsijoiden ja palvelutuottajien yhteystiedot ilmoitetaan aloituskokouksessa. 
 

6  PALVELUSSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 

6.1  Sopimusasiakirjat  
 
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 
 
 a) Palvelusopimus  
 b) Sopimusneuvottelupöytäkirja 
 c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
 d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalli-

set lisäselvitykset 
 e) Työturvallisuusasiakirjat 
 f) Tarjous liitteineen 
 g)    Saneerauskohdeluettelot    

h)     Seuraavat vesihuollon tehtävät (tehtäväkortit) xxx 
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i) Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työse-
lostus ja määrämittausohje 2013 

j)  Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämit-
tausohje *  

k) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset,  
osa 1 * ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaa-
timukset osat 2-3 * 

l) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 “Tilapäiset 
liikennejärjestelyt katualueilla” * 

 
Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntöaineistoon. 
 

7  PALVELUN SOPIMUSAIKA 

7.1  Sopimusaika 
 
Sopimusaika on xx.xx.20xx – xx.xx.20xx 
 
7.1.1  Töiden aloitus 
 
Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan xx.xx.20xx klo 12.00. 
 
Työt aloitetaan tutustumalla alueisiin ja tehtäviin ilman eri korvausta vähintään kaksi (2) 
viikkoa ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista.  
 
7.1.2  Sopimuksen päättäminen 
 
Sopimusaika päättyy xx.xx.20xx klo 12.00. 

 
Sopimuksen päättyessä palveluntuottaja luovuttaa kohteiden asiakirjat sekä hoitaa tie-
don siirtämiseen liittyvät asiat.  
 
Luovutuskatselmus pidetään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä ja siinä 
tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien hoito ja saneeraustöiden vaihe ja 
luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Luovutus ja luovutukseen liitty-
vät tehtävät järjestetään yhdessä seuraavan palveluntuottajan kanssa. 
 

7.2  Sopimusajan jatkaminen 
 
Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa xx.xx.20xx saakka 
vuosi kerrallaan. Päätös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään viimeistään 
puoli vuotta ennen sopimusajan päättymistä. 
 

7.3  Välitavoitteet  
 

Ylläpitotehtäville ei aseteta välitavoitteita. 
 
Yksittäisille saneeraustöille voidaan hankkeen luonteesta riippuen määritellä myös väli-
tavoite. Tällöin noudatetaan YSE 98 käytäntöä. 
 

7.4  Tehtäväkohtaiset sanktiot  
 
Palveluntuottajan laiminlyödessä ylläpitotehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta 
menetellään kohdan 4.1.3 mukaan. 
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Palveluntuottajan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtä-
vän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi hoitokausittain antaa palve-

luntuottajalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: 
 

Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat 

puutteellinen työsuoritus huomautus 500 € 1 000 € 

dokumentoinnin laiminlyönti huomautus 500 € 1 000 € 

tehtävän laiminlyönti (ei ai-
heuta vaaraa) 

huomautus 1 000 € 3 000 € 

työturvallisuuden laimin-
lyönti (ei välitöntä vaaraa) 

huomautus 1 000 € 3 000 € 

työturvallisuuden laimin-
lyönti (vaaraa aiheuttava) 

2 000 € 5 000 € palveluntuottajan 
edustajan vaihto 

tehtävän laiminlyönti (vaa-
raa aiheuttava) 

2 000 € 5 000 € palveluntuottajan 
edustajan vaihto 

 
Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huo-
mautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 
 

8  VAKUUDET JA VAKUUTUKSET    
 

8.1  Palveluntuottajan vakuudet  
 
8.1.1  Työn sopimusajan vakuus  

 
Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % ensimmäisen vuoden laskennallisesta 
tarjoushinnasta ja sen tulee olla voimassa kolme kuukautta yli voimassaolevan sopi-
musajan.  

 
Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen vakuus. 

 
Työn sopimusajan vakuus palautetaan palveluntuottajalle, kun työntulokset on koko-
naisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirjat on allekirjoitettu, mah-
dolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua 
vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät palvelusopimukseen perustuvat vaatimukset on 
suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 

 
8.1.2  Takuuaika ja takuuajan vakuus  
 
Ylläpitotehtäville takuuaikaa ei ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. 
 
Saneeraustöiden takuuaika on kaksi vuotta. Vakuus annetaan vuosittain tehdyistä töis-
tä. Takuuajan vakuus on 2 % lopullisista arvonlisäverottomista vuoden hankekohtaisis-
ta urakkahinnoista. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan.  
 
8.2  Tilaajan vakuudet  

 
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 
 

8.3  Vakuutukset 
 
Palveluntuottajan tulee ottaa työlle YSE 38 §:n mukaiset vakuutukset. Toiminnan vas-
tuuvakuutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. 
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8.4  Vastuu kolmannelle osapuolelle 
 

Tapauksissa, joissa X:n vesihuoltolaitos saattaa vesihuoltolaitoksena olla laillisessa 
korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, 
että X:n vesihuoltolaitos hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaises-
ti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että palveluntuot-
taja on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on X:n vesihuoltolaitoksella oikeus kohdis-
taa palveluntuottajaan korvausvaade. 

 
Oikeus korvausvaateen esittämiseen X:n vesihuoltolaitoksella on myös silloin, jos sopi-
musrikkomuksesta aiheutuu X:n vesihuoltolaitokselle muuta vahinkoa.     
 
Palveluntuottajan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja –päätöksistä. 

 

9  TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS                    
 

9.1  Sopimushinnan muodostuminen 
 
Sopimushinta on palveluntuottajan tarjouksessa antama arvonlisäveroton kokonaishin-
ta. 
 

9.2  Sopimushinnan maksaminen 
 
9.2.1  Maksuerätaulukko 
 
9.2.1.1  Ylläpitotehtävät 
 
Kokonaishinta maksetaan kuukausittain (12 erää/vuosi). Erän suuruutta voidaan muut-
taa indeksitarkastuksen muutosten mukaisesti. 

 
Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että sopimusajan vakuus on asetettu ja 
palveluntuottajan toimintavalmius todettu. 
 
9.2.1.2  Saneeraustyöt 
 
Saneeraustöiden maksut maksetaan hankkeittain sovitun maksuerätaulukon mukaises-
ti. Maksuerätaulukon periaatteena on että viimeisen maksuerän suuruus on 10 %. 

  
9.2.2  Ennakko 
 
Ennakkomaksua ei suoriteta. 
 

9.3  Hintasidonnaisuudet 
 
Sopimushinta sidotaan maarakennuskustannusindeksin (MAKU 2000) kunnallistekniset 
järjestelmät osaindeksiin seuraavasti: 
 

- vertailulukuna on xxxxkuun 20xx pisteluku 
- vuosittainen urakkahinta tarkistetaan kunkin vuoden xxxxkuun indeksin 

mukaan.  
 

9.4  Muutos- ja lisätyöt 
 
Jos tehtävien suoritemäärät muuttuvat palveluntuottajasta riippumattomista syistä tai 
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syistä, joita palveluntuottajalla ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan ve-
loituksessa ja hyvityksessä sopimukseen liittyvää yksikköhintaluetteloa seuraavasti: 
 

- yksikköhintaa ei tarkisteta jos määrä lisääntyy tai vähenee vähemmän kuin 20 
% sopimuksessa olevasta määrästä 

- yksikköhintaa korotetaan 12 % jos määrä vähenee enemmän kuin 20 % mutta 
ei kuitenkaan yli 40 % 

- yksikköhintaa alennetaan 12 % jos määrä lisääntyy enemmän kuin 20 % 
mutta ei kuitenkaan yli 40 % 

- yksikköhinnan korotusta tai alennusta ei suoriteta jos määrämuutoksen 
aiheuttama tehtävän kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % 
kauden/vuoden urakkahinnasta 

- tehtävän määrän vähetessä tai lisääntyessä enemmän kuin 40 % 
sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia 
yksikköhinnan perusteltua tarkistusta 

 
Palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan palvelualueella yksikköhintaluettelossa 
mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt 
edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on si-
sällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa ai-
heuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun 
ottamatta. 
 
Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Ti-
laaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta (tilausta). Piirustusten 
ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti Palveluun mahdollisesti liittyvät hyvitykset 
puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen palvelusopimuksen viimeisen maksuerän 
suoritusta. 
 
Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän sopimuksen tar-
koittamalla palveluntuottajalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin palveluntuottajan 
kanssa. 
 

9.5  Laskujen maksuaika ja viivästyskorko 
 
Laskujen maksuaika on 14/21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.  
 
Laskutusmenettelystä annetaan erillinen ohje. Lisä- ja muutostyöt tulee laskuttaa välit-
tömästi tehtävän tultua hyväksytysti suoritetuksi. 
 
Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset palveluntuottajan huolimattomasta 
työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. 

 

10  ORGANISAATIOT 
 

10.1  Tilaajan organisaatio/edustajat 
 

Tilaajan, X:n vesihuoltolaitoksen toimivaltaisena edustajana toimii xxxxxxxxxxxx tai hä-
nen määräämänsä. 

 
Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen. 
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10.2  Palveluntuottajan organisaatio/edustajat  
 
Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa kuka on tähän työhön ehdotettu palve-
luntuottajan edustaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä palvelun-
tuottajan esittämän työnjohdon.  

 
Palveluntuottajan edustajan ja vastaavan työnjohtajan ja vähintään yhden työntekijän 
jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoidaan suullisesti ja kirjallisesti suomen 
kielellä.  

 

11  YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 
 

11.1  Katselmukset    
 

Ennen työn aloittamista pidetään palvelualueella alkukatselmus, jossa tarkastetaan 
palvelualueen ja palvelun kohteena olevien vesihuoltoverkkojen kunto ja todetaan so-
pimukseen kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi 
tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen.     

 
Sopimuksen päättyessä ja sopimusaikana kerran vuodessa pidetään palvelualuetta 
koskeva katselmus, jossa tarkastetaan sopimusvelvollisuuksien täyttyminen ja tode-
taan mahdolliset palvelusta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen kat-
selmukseen verrattuna.  

 
Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkir-
ja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 

 

11.2  Työmaakokoukset 
 
Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein. Saneeraustöiden työmaakokous-
menettely sovitaan hankekohtaisesti. 
 

11.3  Työmaapäiväkirja             
 

Palveluntuottajan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Mikäli olosuhteista tai mu-
usta syystä johtuen ei palvelualueella ole toimintaa, työmaapäiväkirjaa ei tarvitse pitää. 

 
Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: 

 
- päivittäiset olosuhdehavainnot  
- töiden aloitus- ja lopetusajat 
- tehdyt työt 
- tehdyt tarkastukset 
- laadunvalvontatoimenpiteet 
- käytetyt tilaajan materiaalit  
- toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) 
- mahdolliset muut havainnot palvelualueella 
- tilaajan reklamaatiot 
- vahingot 
- asiakaspalaute 
 

Työmaapäiväkirjasta tulee palveluntuottajan työsuoritukset pystyä selvittämään luotet-
tavasti myös jälkeenpäin. 
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Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat palveluntuottajan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan 
valvoja. 
 

11.4  Raportointi 
 
Palveluntuottajan tulee laatia ylläpitotehtävistä tilaajalle kuukausiraportit (raporttien si-
sällöstä ja esitystavasta sovitaan erikseen tarkoituksenmukaisuussyiden perusteella). 
Raportit toimitetaan sähköisenä (sähköinen porttaali). 
 
Kaikki sopimusajan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laa-
dunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto kootaan luovutuskansioksi, joka 
sisältää yhteenvedon kauden töistä.    
 
Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 
 

12  RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN  
 
Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain 
mukaan ensiasteen tuomioistuimena Xxxx:n käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 §). 

 

13  MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

13.1  Sopimuskieli  
 
Sopimukset laaditaan suomen kielelle ja kaikessa yhteistyössä käytetään suomen kiel-
tä. 
 

13.2  Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen 
 
Jos palveluntuottaja joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa so-
pimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, X:n vesihuoltolaitoksella on oikeus purkaa 
sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. 

 
X:n vesihuoltolaitoksella on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös yrityk-
sen ryhtyessä yritysjärjestelyihin, ellei palvelusopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden 
siirtymisestä kirjallisesti erikseen sovita. 
 
X:n vesihuoltolaitoksella on oikeus purkaa sopimus, mikäli X:n vesihuoltolaitoksella on 
perusteltu syy uskoa, ettei palveluntuottaja kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun 
aikataulun puitteissa palveluntuottajan toistuvasti viivästyttyä suorituksessaan palvelun-
tuottajasta johtuvista syistä. 
 
Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisano-
misajalla, jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä kirjallisen huomautuk-
sen saatuaan korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Olennai-
sena rikkomuksena ei pidetä maksujen vähäistä myöhästymistä. 

 
Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja. 

 
Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. 
 

13.3  Työvoimamääräykset  
 
Palveluntuottajan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja 
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sisältö tarkennetaan työn alkaessa.   
 
Palveluntuottajan työntekijöiden sekä työnjohdon (koko henkilöstön) tulee työtä teh-
dessään olla varustettuna kuvallisella ja veronumerollisella henkilökortilla, josta ilme-
nee työnantajan ja työntekijän nimet.  

 
Veronumero tulee olla merkittynä veronumerorekisteriin. Tilaaja pidättää itsellään oi-
keuden tarkistaa veronumerot verottajan rekistereistä. 

 
Jos palveluntuottaja on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palve-
luksessaan ulkomaalainen työntekijä, on palveluntuottajan huolehdittava jäljempänä 
esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä.  

 
Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: 

 
a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä 

oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu 
työntekijä.  

 
b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityk-

sen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä 
tulee aina olla työntekijän oleskelulupa.  

 
Palveluntuottaja on velvollinen osoittamaan, että palveluntuottaja itse ja tähän sopi-
mukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen sekä urak-
kaohjelmassa ja työturvallisuusasiakirjassa mainittuja vaatimuksia. 
 
Palveluntuottaja vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsää-
dännön edellyttämät verot. 

 
Palveluntuottajalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien 
velvoitteidensa täyttäminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn alkaessa 
joko E 101-/ A1 –todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta 
yhtiöstä. 
 
Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset 
ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöiden-
sä kanssa.  

 

13.4  Ilmoitukset lääninverovirastolle 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle X:n vesihuoltolaitoksen 
kanssa palvelusopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja sopimussummat ym. yh-
teystiedot (ly-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja 
arvioitu valmistumisajankohta).  
 

14  SOPIMUSKAPPALEET 
 
Tämä sopimus on tehty kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 
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Xxxxx  xx.xx.20xx 
 
X:N VESIHUOLTOLAITOS  PALVELUNTUOTTAJA OY 
  
 
 
________________________ _________________________ 
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 

  

________________________ _________________________ 
Xxxxx Xxxxx     Xxxxx Xxxxx 
    

 
Todistajat: 
 
______________________ _______________________ 
 
 
 

SOPIMUKSEN LIITTEET 
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